

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **114/2018/3376**

CONTRATO BASADO 114 2018 3376. SE 07 EL POZO. MEJORA DE LAS INSTALACIONES, REPARACIÓN DE CUBIERTA Y LUCERNARIO, SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA Y REFORMA DE BAÑOS.

Organismo de contratación:	Distrito de Puente Vallecas
Órgano de contratación:	Concejal Presidente Distrito Puente de Vallecas
Tipo de Contrato:	Obras
Sistema de contratación:	Contrato basado en Acuerdo marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al Distrito de Puente de Vallecas
CPV:	45000000-7 - Trabajos de construcción
Valor estimado:	145.641,03 euros
Presupuesto (Sin impuestos):	145.641,03 euros
Presupuesto (Con impuestos):	176.225,65 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 25/01/2019 Duración: 120 días
Adjudicaciones:	Estado: Formalización (Difusión 31/01/2019 11:24) Oproler, Obras y Proyectos, S.L. CIF B-62997598 (B-62997598) Número de licitadores presentados: 13 Fecha adjudicación: 28/12/2018 Precio (Sin impuestos): 145.641,03 euros Precio (Con impuestos): 176.225,65 euros Fecha formalización de contrato: 28/12/2018 Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa.
Documentación asociada:	Número de licitadores presentados : Relación empresas 3376

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: **27/05/2019 15:10:16**

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **114/2018/3376**

CONTRATO BASADO 114 2018 3376. SE 07 EL POZO. MEJORA DE LAS INSTALACIONES, REPARACIÓN DE CUBIERTA Y LUCERNARIO, SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA Y REFORMA DE BAÑOS.

Modificaciones de contrato: Número de la modificación: 1
Naturaleza y causa: AMPLIACIÓN DE PLAZO.RETRASO SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS.
La modificación no afecta al precio del contrato
Modificación del plazo: 6 meses
Fecha de aprobación de la modificación: 24/05/2019 (Difusión 27/05/2019 15:10)