

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **114/2018/4708**

CONTRATO BASADO 114 2018 4708 SP 19 C.D.M. PALOMERAS. ACONDICIONAMIENTO AULA Y REVESTIMIENTO PISCINA DE APRENDIZAJE.

Organismo de contratación:	Distrito de Puente Vallecas
Órgano de contratación:	Concejal Presidente Distrito Puente de Vallecas
Tipo de Contrato:	Obras
Sistema de contratación:	Contrato basado en Acuerdo marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al Distrito de Puente de Vallecas
CPV:	45000000-7 - Trabajos de construcción
Valor estimado:	81.730,68 euros
Presupuesto (Sin impuestos):	81.730,68 euros
Presupuesto (Con impuestos):	98.894,12 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 28/11/2018 Duración: 3 días
Adjudicaciones:	Estado: Formalización (Difusión 30/01/2019 16:59) Becsa, S.A. CIF A-46041711 (A-46041711) Número de licitadores presentados: 13 Fecha adjudicación: 31/10/2018 Precio (Sin impuestos): 81.730,68 euros Precio (Con impuestos): 98.894,12 euros Fecha formalización de contrato: 08/11/2018 Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa.
Documentación asociada:	Número de licitadores presentados : Relación Empresas 4708

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: **15/04/2019 15:37:51**

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **114/2018/4708**

CONTRATO BASADO 114 2018 4708 SP 19 C.D.M. PALOMERAS. ACONDICIONAMIENTO AULA Y REVESTIMIENTO PISCINA DE APRENDIZAJE.

- Modificaciones de contrato:**
- Número de la modificación: 2
Naturaleza y causa: Ampliación plazo. Necesidad de compaginar actividad del centro con ejecución de trabajos.
La modificación no afecta al precio del contrato
Modificación del plazo: 7 meses
Fecha de aprobación de la modificación: 10/04/2019 (Difusión 15/04/2019 15:37)
Otras informaciones: Debido a las necesidad de compaginar las actividades del centro con la ejecución de los trabajos.

 - Número de la modificación: 1
Naturaleza y causa: AMPLIACIÓN PLAZO. INCOMPATIBILIDAD CON ACTIVIDADES DEL CENTRO.
La modificación no afecta al precio del contrato
Modificación del plazo: 5 meses
Fecha de aprobación de la modificación: 15/02/2019 (Difusión 21/02/2019 11:22)