

## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 114/2018/3383

### CONTRATO BASADO 114 2018 3383 SP08 C.D.M. ENTREVIAS. REMODELACIÓN INSTALACIONES FUTBOL. CÉSPED ARTIFICIAL Y ALUMBRADO

<b>Organismo de contratación:</b>	Distrito de Puente Vallecas
<b>Órgano de contratación:</b>	Concejal Presidente del Distrito de Puente de Vallecas
<b>Tipo de Contrato:</b>	Obras
<b>Sistema de contratación:</b>	Contrato basado en Acuerdo Marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al Distrito de Puente de Vallecas.
<b>CPV:</b>	45000000-7 - Trabajos de construcción
<b>Valor estimado:</b>	255.360,21 euros
<b>Presupuesto (Sin impuestos):</b>	255.360,21 euros
<b>Presupuesto (Con impuestos):</b>	308.985,85 euros
<b>Plazo ejecución</b>	Fecha prevista de inicio: 09/08/2018 Duración: 120 días
<b>Adjudicaciones:</b>	Estado: <b>Formalización</b> (Difusión 27/08/2018 14:39) <b>EULEN, S.A.</b> (A-28517308) Número de licitadores presentados: 13 Fecha adjudicación: 20/07/2018 Precio (Sin impuestos): 255.360,21 euros Precio (Con impuestos): 308.985,85 euros Fecha formalización de contrato: 20/07/2018 Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa Otras informaciones: Adjudicatario: UTE EULEN, S.A. (CIF: A-28517308) - CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TAMAR, S.A. (CIF: A-49165616). CIF UTE: U-87795407

---

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: **17/12/2018 13:03:02**

## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **114/2018/3383**

### **CONTRATO BASADO 114 2018 3383 SP08 C.D.M. ENTREVIAS. REMODELACIÓN INSTALACIONES FUTBOL. CÉSPED ARTIFICIAL Y ALUMBRADO**

**Documentación**    **Número de licitadores presentados :**

**asociada:**    Relación empresas 3383

**Modificaciones de**    Número de la modificación: 1

**contrato:**    Naturaleza y causa: Ampliación plazo ejecución obra por retraso en inicio trabajos  
debido a necesidades funcionales del centro

La modificación no afecta al precio del contrato

Modificación del plazo: 6 meses

Fecha de aprobación de la modificación: 05/12/2018 (Difusión 17/12/2018 13:03)