

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 114/2018/4907

CONTRATO BASADO 114 2018 4907 SP 22 C.D.M. ALBERTO GARCÍA. REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN PABELLÓN Y EJECUCIÓN DE RAMPA.

Organismo de contratación:	Distrito de Puente Vallecas
Órgano de contratación:	Concejal Presidente Distrito Puente de Vallecas
Tipo de Contrato:	Obras
Sistema de contratación:	Contrato basado en Acuerdo marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al Distrito de Puente de Vallecas
CPV:	45000000-7 - Trabajos de construcción
Valor estimado:	124.619,47 euros
Presupuesto (Sin impuestos):	124.619,47 euros
Presupuesto (Con impuestos):	150.789,56 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 11/01/2019 Duración: 90 días
Adjudicaciones:	Estado: Formalización (Difusión 22/03/2019 13:55) Becsa, S.A. CIF A-46041711 (A-46041711) Número de licitadores presentados: 13 Fecha adjudicación: 12/12/2018 Precio (Sin impuestos): 124.619,47 euros Precio (Con impuestos): 150.789,56 euros Fecha formalización de contrato: 17/12/2018 Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa
Documentación asociada:	Número de licitadores presentados : Relación empresas 4907

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 114/2018/4907

CONTRATO BASADO 114 2018 4907 SP 22 C.D.M. ALBERTO GARCÍA. REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN PABELLÓN Y EJECUCIÓN DE RAMPA.

**Modificaciones de
contrato:**

Número de la modificación: 2

Naturaleza y causa: AMPLIACIÓN PLAZO.PROBLEMAS DE COORDINACIÓN
PUESTA EN MARCHA DE LA OBRA CON INSTALACIONES EXISTENTES.

La modificación no afecta al precio del contrato

Modificación del plazo: 7 meses

Fecha de aprobación de la modificación: 08/07/2019 (Difusión 05/08/2019 16:47)

Número de la modificación: 1

Naturaleza y causa: Ampliación plazo. Problemas de suministros.

La modificación no afecta al precio del contrato

Modificación del plazo: 6 meses

Fecha de aprobación de la modificación: 10/04/2019 (Difusión 15/04/2019 15:37)

Otras informaciones: Debido a problemas en el plazo de suministro por parte de los proveedores.