

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **730/2016/00005 AM3-L3-PA007**

SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN LA PISCINA CUBIERTA DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA CAGIGAL. DISTRITO MONCLOA-ARAVACA.

Organismo de contratación:	Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Órgano de contratación:	El Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Tipo de Contrato:	Obras
Sistema de contratación:	Contrato basado en Acuerdo marco para la realización de obras de subsanación de patologías del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid (3 lotes)
CPV:	45000000-7 - Trabajos de construcción
Valor estimado:	1.617.777,51 euros
Presupuesto (Sin impuestos):	1.617.777,51 euros
Presupuesto (Con impuestos):	1.957.510,79 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 19/12/2017 Duración: 6 meses
Adjudicaciones:	Estado: Formalización (Difusión 28/12/2017 17:10) FERROVIAL AGROMAN, S.A. (A28019206) Número de licitadores presentados: 1 Fecha adjudicación: 18/12/2017 Precio (Sin impuestos): 1.617.777,51 euros Precio (Con impuestos): 1.957.510,79 euros Fecha formalización de contrato: 18/12/2017 Ventajas de la oferta adjudicataria: Contrato basado en un Acuerdo Marco celebrado con un único adjudicatario. Otras informaciones: Lote 3
Modificaciones de contrato:	Número de la modificación: 1

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: **22/01/2019 15:01:01**

Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **730/2016/00005 AM3-L3-PA007**

SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN LA PISCINA CUBIERTA DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA CAGIGAL. DISTRITO MONCLOA-ARAVACA.

Naturaleza y causa: Las causas que originan esta modificación, se incluyen en el apartado a) del artículo 107.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que señala la inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato, debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas

Importe de la modificación (Sin impuestos): 161.157 euros

Importe de la modificación (Con impuestos): 195.000 euros

Importe total (Sin impuestos): 1.778.934,54 euros

Importe total (Con impuestos): 2.152.510,79 euros

Modificación del plazo: 4 meses

Fecha de aprobación de la modificación: 31/12/2018 (Difusión 22/01/2019 15:01)