

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 114 2019 1353

CONTRATO BASADO 114 2019 1353 SP01 CDM PALOMERAS. ADECUACIÓN DEL PABELLÓN DE DIRECCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CALDERAS.

Organismo de contratación:	Distrito de Puente Vallecas
Órgano de contratación:	Concejal Presidente Distrito Puente de Vallecas.
Tipo de Contrato:	Obras
Sistema de contratación:	Contrato basado en Acuerdo marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al Distrito de Puente de Vallecas
CPV:	45000000-7 - Trabajos de construcción
Valor estimado:	264.325,85 euros
Presupuesto (Sin impuestos):	264.325,85 euros
Presupuesto (Con impuestos):	319.834,28 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 04/06/2020 Duración: 4 meses
Adjudicaciones:	Estado: Formalización (Difusión 19/06/2020 13:24) Becsa, S.A. CIF A-46041711 (A-46041711) Número de licitadores presentados: 13 Fecha adjudicación: 02/12/2019 Precio (Sin impuestos): 264.325,85 euros Precio (Con impuestos): 319.834,28 euros Fecha formalización de contrato: 14/05/2020 Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa
Documentación asociada:	Número de licitadores presentados : RELACION EMPRESAS 1353

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **114 2019 1353**

CONTRATO BASADO 114 2019 1353 SP01 CDM PALOMERAS. ADECUACIÓN DEL PABELLÓN DE DIRECCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CALDERAS.

Modificaciones de contrato: Número de la modificación: 1
Naturaleza y causa: AMPLIACIÓN DE PLAZO 114 2020 4079. RETRASO
ACOMETIDA GAS, SUMIN. MATERIALES Y COVID
La modificación no afecta al precio del contrato
Modificación del plazo: 25 días
Fecha de aprobación de la modificación: 02/10/2020 (Difusión 19/10/2020 11:03)