

## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 114/2018/4706

### CONTRATO BASADO 114 2018 4706 SP 17 C.D.M. PALOMERAS. ADECUACIÓN DEL PABELLÓN DE DIRECCIÓN.

<b>Organismo de contratación:</b>	Distrito de Puente Vallecas
<b>Órgano de contratación:</b>	Concejal Presidente Distrito Puente de Vallecas
<b>Tipo de Contrato:</b>	Obras
<b>Sistema de contratación:</b>	Contrato basado en Acuerdo marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al Distrito de Puente de Vallecas
<b>CPV:</b>	45000000-7 - Trabajos de construcción
<b>Valor estimado:</b>	233.906,82 euros
<b>Presupuesto (Sin impuestos):</b>	233.906,82 euros
<b>Presupuesto (Con impuestos):</b>	283.027,25 euros
<b>Plazo ejecución</b>	Fecha prevista de inicio: 10/01/2019 Duración: 120 días
<b>Adjudicaciones:</b>	Estado: <b>Formalización</b> (Difusión 17/01/2019 15:42) <b>Becsa, S.A. CIF A-46041711</b> (A-46041711) Número de licitadores presentados: 13 Fecha adjudicación: 22/11/2018 Precio (Sin impuestos): 233.906,82 euros Precio (Con impuestos): 283.027,25 euros Fecha formalización de contrato: 28/11/2018 Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa.
<b>Documentación asociada:</b>	<b>Número de licitadores presentados :</b> Relación empresas 4706

## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **114/2018/4706**

### **CONTRATO BASADO 114 2018 4706 SP 17 C.D.M. PALOMERAS. ADECUACIÓN DEL PABELLÓN DE DIRECCIÓN.**

- Modificaciones de contrato:**
- Número de la modificación: 2
  - Naturaleza y causa: AMPLIACIÓN PLAZO por interferencias con otras obras.114/2019/04062
  - La modificación no afecta al precio del contrato
  - Modificación del plazo: 12 meses
  - Fecha de aprobación de la modificación: 26/08/2019 (Difusión 25/10/2019 13:40)
  
  - Número de la modificación: 1
  - Naturaleza y causa: AMPLIACIÓN PLAZO.INTERFERENCIAS CON OTRAS OBRAS A REALIZAR.
  - La modificación no afecta al precio del contrato
  - Modificación del plazo: 8 meses
  - Fecha de aprobación de la modificación: 26/08/2019 (Difusión 07/10/2019 15:23)