

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 730/2016/00005-AM3-L3-PA034

**IFS-CENTRO DEPORTIVO FRANCISCO FERNÁNDEZ OCHOA.
SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS PISCINA CUBIERTA. DISTRITO
CARABANCHEL.**

Organismo de contratación: Área de Gobierno de Economía y Hacienda

Órgano de contratación: La Delegada del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos

Tipo de Contrato: Obras

Sistema de contratación: Contrato basado en Acuerdo marco para la realización de obras de subsanación de patologías del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid (3 lotes)

CPV: 45000000-7 - Trabajos de construcción

Presupuesto (Sin impuestos): 1.239.458,04 euros

Presupuesto (Con impuestos): 1.499.744,23 euros

Plazo ejecución Fecha prevista de inicio: 20/11/2019
Duración: 5 meses

Adjudicaciones: Estado: **Formalización** (Difusión 18/12/2019 17:29)
FERROVIAL AGROMAN, S.A. (A28019206)

Número de licitadores presentados: 1

Fecha adjudicación: 13/11/2019

Precio (Sin impuestos): 1.239.458,04 euros

Precio (Con impuestos): 1.499.744,23 euros

Fecha formalización de contrato: 19/11/2019

Ventajas de la oferta adjudicataria: Contrato basado en un Acuerdo marco celebrado con un único adjudicatario

Otras informaciones: Lote 3

Modificaciones de contrato: Número de la modificación: 1
Naturaleza y causa: Las causas que originan esta modificación, se incluyen en el apartado a) del artículo 107.1 del Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público.

Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **730/2016/00005-AM3-L3-PA034**

**IFS-CENTRO DEPORTIVO FRANCISCO FERNÁNDEZ OCHOA.
SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS PISCINA CUBIERTA. DISTRITO
CARABANCHEL.**

Importe de la modificación (Sin impuestos): 12.345,75 euros

Importe de la modificación (Con impuestos): 149.974,36 euros

Importe total (Sin impuestos): 1.251.853,79 euros

Importe total (Con impuestos): 1.649.718,59 euros

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 27/11/2020 (Difusión 04/12/2020 09:21)

Número de la modificación: 1

Naturaleza y causa: Las causas que originan esta modificación, se incluyen en el apartado a) del artículo 107.1 del Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público.

Importe de la modificación (Sin impuestos): 123.945,75 euros

Importe de la modificación (Con impuestos): 149.974,36 euros

Importe total (Sin impuestos): 1.251.853,79 euros

Importe total (Con impuestos): 1.649.718,59 euros

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 01/12/2020 (Difusión 04/12/2020 09:21)