

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 730/2016/00005 AM3-L3-PA035

**IFS-CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO FERNÁNDEZ OCHOA.
SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS PABELLÓN CUBIERTO. DISTRITO
CARABANCHEL.**

Organismo de contratación:	Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Órgano de contratación:	Delegada del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos
Tipo de Contrato:	Obras
Sistema de contratación:	Contrato basado en Acuerdo marco para la realización de obras de subsanación de patologías del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid (3 lotes)
CPV:	45000000-7 - Trabajos de construcción
Presupuesto (Sin impuestos):	1.652.869,02 euros
Presupuesto (Con impuestos):	1.999.971,51 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 05/12/2019 Duración: 6 meses
Adjudicaciones:	Estado: Formalización (Difusión 26/12/2019 13:43) FERROVIAL AGROMAN, S.A. (A28019206) Número de licitadores presentados: 1 Fecha adjudicación: 22/11/2019 Precio (Sin impuestos): 1.652.869,02 euros Precio (Con impuestos): 1.999.971,51 euros Fecha formalización de contrato: 04/12/2019 Ventajas de la oferta adjudicataria: Contrato basado en un Acuerdo marco celebrado con un único adjudicatario. Otras informaciones: Lote 3
Modificaciones de contrato:	Número de la modificación: 1 Naturaleza y causa: Las causas que originan esta modificación, se incluyen en el apartado a) del artículo 107.1 del Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público.

Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **730/2016/00005 AM3-L3-PA035**

**IFS-CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO FERNÁNDEZ OCHOA.
SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS PABELLÓN CUBIERTO. DISTRITO
CARABANCHEL.**

Importe de la modificación (Sin impuestos): 66.641,80 euros

Importe de la modificación (Con impuestos): 80.636,58 euros

Importe total (Sin impuestos): 1.719.510,82 euros

Importe total (Con impuestos): 2.080.608,09 euros

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 02/12/2020 (Difusión 04/12/2020 09:22)