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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL 
ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DEMANIALES Y 
PATRIMONIALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL 
PARDO.  
 

Cláusula 1. OBJETO DEL ACUERDO MARCO. 

El presente acuerdo marco tiene por objeto la realización, durante la 
ejecución del mismo, de obras en las edificaciones de colegios, edificios 
municipales, polideportivos e instalaciones deportivas elementales así como 
en los espacios libres de parcela de dichas edificaciones adscritas al Distrito, 
siempre que estén destinados al funcionamiento operativo de los servicios, 
cuyos proyectos tengan un presupuesto inferior a 200.000 euros (IVA 
excluido). 

Dentro del marco de las actuaciones del Distrito, las obras serán las de  
reforma, reparación, y conservación. No se incluirán los trabajos  contenidos 
en el contrato de gestión integral de servicios complementarios de los 
edificios adscritos a este Distrito. Quedan excluidas las obras de demolición. 

- El concepto de obras de reforma abarca el conjunto de obras de 
ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo 
de un bien inmueble ya existente, incluidas las obras de 
acondicionamiento que supongan la realización de nuevas 
instalaciones o modernización de las existentes. 

Dentro de las obras de reforma se entenderán incluidas aquellas que 
tengan por objeto la realización de acometidas gasistas necesarias 
para atender los requerimientos de suministro de combustible 
gaseoso de los edificios incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente acuerdo marco. 

- Se consideran obras de reparación las necesarias para enmendar un 
menoscabo producido en un bien inmueble por acusas fortuitas o 
accidentales. 

- Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien 
las obras necesarias para su enmienda tendrán el carácter de 
conservación. 

En el supuesto de las acometidas gasistas el contratista deberá gestionar con 
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la empresa distribuidora o transportista su realización en los términos 
señalados en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre de 2002, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. 

Para la realización de las obras objeto de los contratos basados en este 
acuerdo marco, será preceptiva la redacción del correspondiente proyecto o 
presupuesto, según corresponda, elaborado por los servicios técnicos del 
Distrito. 

Los edificios objeto del acuerdo marco son los edificios demaniales y 
patrimoniales (edificios, centros docentes de educación infantil y primaria, 
centros deportivos municipales e instalaciones deportivas elementales y 
básicas) adscritos al Distrito y que se relacionan como Anexo I al presente 
Pliego.  
 

Cláusula 2. PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO. 

Según lo establecido en el Acuerdo de 2 de junio de 2010 de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueban la medidas para la 
optimización energética en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
Autónomos, los licitadores presentarán un plan de ahorro energético en la 
ejecución de las obras durante la vigencia del contrato.  

 

Este plan contendrá: 
 

1. Cuantificación de los ahorros de energía 
2. Vías, medios e instrumentos para conseguir el ahorro 
3. Herramientas informáticas de monitorización, control y seguimiento 

 

Cláusula 3. CONTENIDO DE LOS PROYECTOS. 

La iniciación de cualquier actuación en que se desarrolle el acuerdo marco, 
requerirá previamente la elaboración, supervisión en su caso, aprobación y 
replanteo del correspondiente proyecto, que definirá con precisión el objeto 
de la misma o, en su caso, presupuesto. 

En función de la cuantía se elaborará: 

• Un proyecto cuando la cuantía esté comprendida entre 50.000€ (IVA 
excluido) y 200.000 € (IVA excluido), una vez aplicada la baja ofertada 
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por el adjudicatario, los gastos generales y el beneficio industrial. 

• Un presupuesto cuando la cuantía de la obra sea menor de 50.000€ (IVA 
excluido), una vez aplicada la baja ofertada por el adjudicatario, los 
gastos generales y el beneficio industrial. 

Cuando las normas específicas así lo requieran, será exigible proyecto 
aunque la cuantía no supere los 50.000€ (IVA excluido). 

A todos los efectos se consideran obras completas, aquellas susceptibles de 
ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, en los términos y 
condiciones que se indican en el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCPA). 

Para las obras que precisen proyecto, éste comprenderá al menos: 

a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que 
recogerá los antecedentes y situación previa a las mismas, las 
necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, 
detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta. 

b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra 
quede perfectamente definida, así como los que delimiten la 
ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás 
derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución. 

c) El pliego de prescripciones técnicas particulares donde se hará la 
descripción de las obras y se regulará su ejecución con expresión de 
la forma en que ésta se llevará a cabo, las obligaciones de orden 
técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se 
llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de 
calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución. 

d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión 
de los precios unitarios y de los descompuestos utilizados en su 
confección de entre los adjudicados, estado de mediciones y los 
detalles precisos para su valoración. 

e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra, de 
carácter indicativo con previsión, en su caso de tiempo y coste. 

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de 
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la obra. 

g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de 
seguridad y salud, en los términos previstos en las normas de 
seguridad y salud en las obras. 

h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o 
reglamentario. 

Asimismo, el proyecto comprenderá el estudio de gestión de residuos, 
cuando sea preciso conforme establece el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

No obstante, para los proyectos de la obras objeto de este acuerdo marco al 
ser sus presupuestos inferiores a 350.000 euros, se podrá simplificar, 
refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos anteriores 
en la forma que en se determine en el artículo 126 del RGLCAP, siempre que 
la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las 
obras que comprenden. Sin embargo, sólo podrá prescindirse de la 
documentación indicada en la letra g) del apartado anterior en los casos en 
que así esté previsto en la normativa específica que la regula, todo ello, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 123 del TRLCSP. 

El proyecto definirá las calidades de los materiales y procesos constructivos y 
las medidas, que para conseguirlas, deba tomar la dirección facultativa en el 
curso de la obra y al término de la misma. También establecerá las 
instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento del edificio o local, 
una vez terminado y las normas de actuación en caso de siniestro o en 
situaciones de emergencia que pudieran producirse durante su uso (artículo 
5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la 
Edificación). 

El proyecto definirá con precisión, las obras e instalaciones de manera, que 
en su caso, un facultativo distinto de su autor pueda dirigir su ejecución. 

En todo caso, el proyecto o presupuesto una vez aprobado se le notificará al 
contratista y se le convocará para la comprobación del replanteo, según se 
especifica en la cláusula 8. 

Los proyectos y, en su caso, presupuestos de los contratos basados en el 
acuerdo marco se aprobarán por el órgano de contratación. Posteriormente 
dicho órgano procederá, previa fiscalización, a la adjudicación de cada uno 
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de los contratos derivados. 

 

Cláusula 4. PRECIOS. 
 
El presupuesto base de licitación del acuerdo marco estará constituido por el 
cuadro precios aplicable a los presupuestos de proyectos de urbanización y 
de edificación de obra nueva del Ayuntamiento de Madrid, si el precio no 
estuviese en este último se utilizará el cuadro de precios de la Comunidad de 
Madrid, y en su defecto, se utilizará el cuadro de precios del Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Guadalajara. 
 

Para este acuerdo marco, los cuadros de precios aplicables serán los 
siguientes, que se incorporan como Anexo II al presente Pliego:  

• Cuadro de precios aplicable a los presupuestos de los proyectos de 
urbanización y de edificación de obra nueva del Ayuntamiento de Madrid, 
aprobado mediante Resolución de 10 de febrero de 2011 de la Secretaría 
General Técnica del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos por la 
que se hace público el Decreto de 9 de febrero de 2011 de la Delegada 
del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos (Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid de fecha 14 de febrero de 2011) (consultado en 
su página web). 

• Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid, B-2007 
(consultado en su página web). Se aplicará este cuadro de precios 
actualizado, en su caso, al momento de la licitación. 

• Cuadro de precios del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Guadalajara del año 2014 
(Precios Centro 2014) (consultado en su página web). 

 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para 
la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán 
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

Será por cuenta de la Empresa adjudicataria la obtención de cuantos 
permisos, tasas y autorizaciones fueran precisas como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos, así como la realización de todo tipo de gestiones 
ante las empresas suministradoras de bienes, materiales y/o servicios, 
organismos oficiales, terceros afectados y cualquier otra empresa. 
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En el caso de instalaciones, serán de cuenta del contratista todos los 
permisos, licencias, visados, tasas o cánones necesarios, preceptivos o 
exigibles para la puesta en marcha de las mismas. 

 

Cláusula 5. UNIDADES DE OBRA NO COMPRENDIDAS EN EL CUADRO 
DE PRECIOS. 

Si fuera necesario ejecutar alguna unidad de obra no comprendida en los 
cuadro de precios del acuerdo marco, los precios de aplicación de la misma 
serán elaborados de acuerdo con los precios simples y rendimientos que 
figuren en  unidades similares del cuadro de precios, sobre los que se 
aplicará, una vez formulados, el correspondiente coeficiente de baja ofertado 
por el adjudicatario, y si ello no fuera posible, serán fijados por la 
Administración a propuesta de la dirección facultativa de las obras y de las 
observaciones del contratista a esta propuesta por plazo mínimo de tres días 
hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, la Administración podrá 
contratarlas con otro empresario en los mismos precios fijados o ejecutarlas 
directamente según el artículo 234.2 del TRLCSP. 

En todo caso, los precios de las unidades de obra no comprendidas en la 
base de precios del acuerdo marco se aprobarán como precios 
contradictorios por el órgano de contratación conforme establece el artículo 
234.3 del TRLCSP, lo cual conllevará necesariamente la tramitación de un 
expediente de modificación del contrato de conformidad con lo establecido en 
el artículo 219 del TRLCSP. Dichos precios, una vez aprobados se 
considerarán incorporados al cuadro de precios original de la adjudicación. 

 

Cláusula 6. PARTIDAS ALZADAS. 

Podrán incorporarse en el proyecto dos tipos de partidas alzadas: 

A) Partidas alzadas a justificar. 

Serán aquellas susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades 
de obra, con precios unitarios del acuerdo marco. En el caso de necesitar 
nuevos unidades de obra no comprendidas, se tramitará expediente de 
modificación conforme se describe en la cláusula anterior. 

B) Partidas alzadas de abono íntegro. 

Serán aquellas que se refieran a trabajos cuya especificación figure en los 
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documentos del proyecto y no sean susceptibles de medición según unidades 
del acuerdo marco. Estas partidas se valorarán conforme a  lo dispuesto para 
estos casos en la cláusula anterior, precisando aprobación del órgano de 
contratación, previa tramitación del correspondiente expediente de 
modificación. 

 

Cláusula 7. UNIDADES ESPECIALES. 

No obstante lo dispuesto en la cláusula 3 de este pliego, al tratarse 
mayoritariamente de obras sobre edificios construidos, cobran especial 
relevancia los trabajos de carga, acarreo y transporte de los materiales 
producto de las demoliciones; por ello, si los servicios técnicos del Distrito lo 
consideran justificado, se podrán incluir separadamente en cada proyecto 
unidades especiales que recojan estos conceptos, según la valoración que 
realice el técnico redactor del proyecto, y siempre de acuerdo con los precios 
de mano de obra del contrato. 

Del mismo modo, la dirección facultativa, podrá incorporar en cada proyecto 
o presupuesto de obra, unidades especiales referidas a las ayudas de 
albañilería, necesarias para la intervención de otros oficios, siempre que 
éstas no vengan recogidas en la descomposición de los precios de éstos.  

La valoración de estas ayudas se hará, igualmente, de acuerdo con los 
precios simples que intervengan y, en particular, al número de horas de 
mano de obra que la dirección facultativa considere necesarias. 

En las obras objeto del presente acuerdo marco pudieran surgir 
determinadas unidades, que por estar sometidas a patentes o marcas 
exclusivas, u otras circunstancias especiales, no sea posible su puesta en 
obra según las especificaciones del proyecto. En esos casos, la dirección 
facultativa se reserva el derecho de poder elegir entre las que considere que 
mejor satisfacen los objetivos previsto en el proyecto.  

En cualquier caso, a estas unidades les será de aplicación lo ya dicho para las 
unidades de obra no comprendidas en el cuadro de precios de la cláusula 5 
del presente Pliego, requiriendo, igualmente, la tramitación de expediente de 
modificación contractual. 

 

Cláusula 8. SUPERVISIÓN, APROBACIÓN Y REPLANTEO DE LOS 
PROYECTOS. 
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Previamente a la ejecución de cada obra, se procederá a la supervisión -si 
procede-, aprobación y replanteo del proyecto. 

La empresa adjudicataria de las obras tendrá derecho a examinar dicho 
proyecto durante un plazo no superior a siete días naturales y a expresar por 
escrito las consultas u observaciones que considere de interés para la buena 
marcha de las obras, que serán resueltas por el Distrito, todo ello antes de la 
firma del acta de comprobación del replanteo. 

 

Cláusula 9. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

El contratista nombrará su representación permanente, con autorización 
bastante para recibir y ejecutar las comunicaciones y órdenes que se le 
envíen del Distrito. En ningún caso será motivo de excusa para el 
adjudicatario la ausencia de su representante. 

El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, 
pudiendo estar representado por un encargado apto, autorizado para recibir 
instrucciones verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le 
dirijan. 

El órgano de contratación a través de sus servicios técnicos efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia de los trabajos, y designará al efecto 
una dirección facultativa cualificada para cada obra, sin que ello disminuya 
en nada al contratista el ejercicio de las funciones que le son propias, de 
acuerdo con las obligaciones del acuerdo marco. 

 

Cláusula 10. CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN DE LAS OBRAS. 

Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en 
el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la dirección 
facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja 
ofertada, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las 
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 
pretender proyectos adicionales. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas 
en los pliegos de condiciones que regulan el acuerdo marco, y al proyecto o 
presupuesto que las define y conforme a las instrucciones que en 
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interpretación técnica de éste diera al contratista el director facultativo de las 
obras. Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean 
vinculantes para las partes. 

Si a juicio de la dirección facultativa hubiese alguna parte de obra mal 
ejecutada, el contratista tendrá la obligación de demolerla y volverá a 
realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que la dirección las considere 
conforme al proyecto y/o a las normas de la buena construcción, no 
otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de 
ningún género.  

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de 
garantía, el contratista será responsable de los defectos que en la 
construcción puedan advertirse. 

Las órdenes e instrucciones que en interpretación del proyecto diere la 
dirección facultativa, o las incidencias de la construcción que ésta detecte, 
deberán consignarse por escrito en el Libro de Órdenes, Asistencias e 
Incidencias que a tal efecto se llevará desde el comienzo de la obra. Al 
producirse su recepción, se entregará al Distrito una copia del mismo, donde 
además vendrán registradas todas las visitas de obra que la dirección 
facultativa hiciere durante el transcurso de la misma. 

La dirección facultativa deberá recopilar en el curso de la obra, toda la 
documentación que se haya elaborado para reflejar la realmente ejecutada, 
de modo que se pueda conocer, tras su conclusión y con el debido detalle, 
cuantos datos sean precisos para poder llevar a cabo posteriormente los 
trabajos de mantenimiento, conservación y, en su caso, de reparación o 
rehabilitación. Toda esta documentación será depositada en el lugar que 
ordene dicha dirección y será responsable de su custodia. 

La documentación indicada en el párrafo anterior, irá acompañada de una 
relación de todas las empresas y profesionales que hubieren intervenido en 
la construcción y de los documentos legalmente exigibles o que hubiese 
requerido la dirección facultativa, con lo que se acredite la calidad de los 
procesos constructivos, materiales, instalaciones, o cualquier otro elemento o 
parte de la obra. 

 

Cláusula 11. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR. 

La calidad de los materiales será la usual para este tipo de trabajos. Las 



  
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 
 
 

 

 

 
 
� Avda. Monforte de Lemos, 40.-  28029 Madrid 
 

10 de 34 

 

 

muestras que presente el contratista serán examinadas por la dirección 
facultativa antes de ser empleadas. Este examen previo no supone recepción 
de los mismos y, por consiguiente, la responsabilidad del contratista en el 
cumplimiento de estas condiciones no cesa mientras no sean recibidas las 
obras en que se hayan empleado. 

Los materiales cumplirán las condiciones establecidas en al normativa 
vigente y la recepción de los mismos se hará de acuerdo a lo establecido en 
el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid 
verificando si los productos están afectados por el cumplimiento del marcado 
CE. 

 

Cláusula 12. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 

Se describen a continuación los medios humanos y materiales que se 
consideran mínimos y necesarios para garantizar la correcta ejecución del 
acuerdo marco, y que deberán tener disponibilidad asegurada durante la 
ejecución del mismo. 

No obstante, el Distrito no se considerará responsable de los costes 
derivados de los medios humanos y materiales enumerados en la presente 
cláusula, en caso de producirse circunstancias durante el desarrollo de los  
contratos basados en el acuerdo marco que no hagan necesaria su plena 
disposición en cada uno de ellos. 

PERSONAL: 

El adjudicatario, contará con una plantilla de personal técnico titulado y no 
titulado de carácter fijo, suficiente para ejecutar las obras objeto del acuerdo 
marco. 

A tales efectos, se considera que la plantilla mínima que debe estar 
disponible es la siguiente: 

Representante de la empresa: 

Responsable máximo de la empresa, que será el interlocutor oficial con el 
Distrito. Podrá formar parte al mismo tiempo, del personal técnico titulado 
adscrito a la ejecución de las obras. 

Mano de obra indirecta: 
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- 1 Arquitecto o  Ingeniero en los casos en que así se solicite. 

- 1 Jefe de Obra (Arquitecto Técnico, Aparejador o Ingeniero Técnico). 

- 1 Encargado de Obra. 

- 1 Capataz. 

Mano de obra directa: 

- 2 Cuadrillas compuestas por un oficial albañil, un ayudante y un peón. 

- 1 Oficial 1ª Fontanería y Calefacción. 

- 1 Oficial 1ª Electricista. 

- 1 Oficial 1ª Cerrajería. 

- 1 Oficial 1ª Pintura. 

No obstante, al considerarse esta plantilla de personal, como mínima, el 
contratista no podrá alegar como causa de un posible retraso en el 
cumplimiento de plazos de ejecución de las obras, u otro cualquier 
compromiso contraído, la magnitud o cuantía de los trabajos encomendados. 

Entre los medios personales descritos, existirá un retén mínimo, que podrá 
ser contactado permanentemente por teléfono, incluso festivos, sábados y 
domingos y que constará de: 

- 1 Arquitecto Técnico, Aparejador o Ingeniero Técnico. 

- 1 Encargado de Obra. 

- 1 Cuadrilla de Albañiles. 

- 1 Fontanero. 

- 1 Electricista. 

- 1 Cerrajero. 

El Ayuntamiento de Madrid quedará eximido de toda relación laboral y 
jurídica con el personal de la contrata, ya sea el de plantilla fija o cualquier 
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otro que pudiera contratar con carácter transitorio. Igualmente quedará 
eximido de intervenir en las relaciones económicas y laborales entre la 
contrata y aquellas otras empresas que pudieran establecer subcontratas con 
ella. 

LOCALES, TRANSPORTE, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES: 

La contrata contará igualmente con unos locales, parque de maquinaria y 
medios auxiliares adecuados a las prestaciones previstas en el acuerdo 
marco. Para acreditarlo, formularán dichas disponibilidades, que habrán de 
estar en situación de poder ser usadas en cualquier momento. 

A tal efecto, se considera como dotación mínima la siguiente: 

 Oficina Administrativa: 

Ubicándose en la misma el representante de la empresa, técnicos titulados, 
personal administrativo necesario y teléfono con líneas suficientes. 

 Transporte: 

Flota de vehículos integrada por dos furgonetas y un camión de tres ejes. 

 Maquinaria: 

- 1 Equipo completo de hormigonado de 300 ls. de capacidad. 

- 1 Equipo completo moto-compresor de dos martillos neumáticos de 
30 c.v. 

- 1 Equipo completo de grupo electrógeno de 12 c.v. 

- 1 Equipo completo de oxicorte. 

- 2 Montacargas eléctricos de 800 kg., o elementos análogos de 
elevación, desmontables y transportables, para materiales, con sus 
correspondientes bateas. 

 Maquinaria necesaria para proceder a derribos urgentes. 

 Medios auxiliares: 

- 1 Contenedor grande. 
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- 2 Contenedores pequeños. 

- 50 Unidades de puntales telescópicos de 3 ms. 

- 50 Unidades de puntales telescópicos de 4 ms. 

- 1 Unidad de andamio metálico tubular desmontables de 50 m2 para 
atender emergencias. 

- 10 Equipos de seguridad personal, compuesto por casco, gafas de 
protección, botas, guantes y cinturón de seguridad. 

Además de los elementos anteriormente enunciados como dotación mínima, 
acompañará una relación en la que se indique detalladamente: 

- Acero, cemento, ladrillos, etc. que sean propiedad de la empresa 
como acopio en sus almacenes, y disponible para ser utilizado en un 
caso de emergencia, independiente de posteriores suministros. 

 

Cláusula 13. PROGRAMACIÓN DE OBRAS. 

A la vista de las necesidades de obras del conjunto de los edificios de este 
acuerdo marco en el Distrito de Fuencarral-El Pardo, se elaborará, con 
carácter orientativo, el programa semestral de obras; de forma que antes del 
comienzo del último mes de cada semestre, se le entregará al contratista el 
programa de realizaciones para el semestre siguiente. 

No obstante lo manifestado en el párrafo anterior, en cualquier momento 
podrían entregársele al adjudicatario órdenes escritas de trabajos menores y 
urgentes, no contemplados en el programa semestral, que deberán 
comenzarse en el plazo máximo de 10 días naturales a partir de ser recibida 
la citada orden, a no ser que se señale un plazo distinto en la misma. 

El Distrito resolverá sobre él, dentro de los 15 días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajos presentado la 
introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del acuerdo 
marco. 

Tanto la maquinaria como elementos auxiliares quedarán adscritos a las 
obras hasta la recepción, sin que puedan ser retirados sin autorización 
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escrita de la dirección facultativa. 

 

Cláusula 14. EMERGENCIAS. 

Cuando por razones de peligro u otra causa cualquiera de emergencia, 
estimada por el Ayuntamiento, fuera preciso imprimir a las obras una 
celeridad por encima de lo normal, dando lugar a trabajos nocturnos o en 
días festivos, ello no podrá ser causa de reclamación económica por parte de 
la contrata ante el Ayuntamiento de Madrid, con excepción del incremento 
que pueda representar en las obras el aumento reglamentario en el precio de 
las horas correspondientes a los jornales y salarios devengados durante 
dichos trabajos, sin ninguna otra repercusión sobre materiales o medio 
auxiliares. Los precios de las unidades de obra realizadas en estas 
circunstancias se valorarán incrementando las horas de mano de obra en el 
25% sobre el valor considerado en el Cuadro de Precios original de la 
celebración del acuerdo marco. 

En caso de averías, socavones u otras obras de emergencia, el adjudicatario 
deberá realizar inmediatamente las actuaciones necesarias a fin de paliar los 
efectos producidos por éstas y, si fuera necesario, la reparación precisa se 
hará sin solución de continuidad. 

Por ello, la Contrata deberá contar con un servicio de retén de conformidad 
con la cláusula 12. 

Asimismo, será de cuenta de la contrata la obtención de los pertinentes 
permisos laborales o de cualquier otra naturaleza que estas actuaciones 
pudieran requerir. 

 

Cláusula 15. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. 

De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, en el momento de la redacción de los proyectos, se elaborarán 
los correspondientes Estudios de Seguridad y Salud, que se considerarán 
parte integrante de aquellos. 

El contratista, en aplicación del estudio referido, elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su 
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propio sistema de ejecución de la obra.  

Antes del inicio de la ejecución de la obra, el Plan de Seguridad y Salud  
deberá ser informado por el coordinador en materia de seguridad y salud y 
se aprobará por el órgano de contratación.  

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se 
le atribuyen en la normativa específica, serán asumidas por la dirección 
facultativa. 

Sin perjuicio del contenido de los planes de seguridad y salud que para cada 
obra se desarrollen, el contratista vendrá obligado a aplicar los principios de 
la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la referida Ley 
31/1995 y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de 
las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los 
medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el 
control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para 
la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de 
almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular 
si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 
escombros. 

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de 
tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 



  
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 
 
 

 

 

 
 
� Avda. Monforte de Lemos, 40.-  28029 Madrid 
 

16 de 34 

 

 

autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de 
trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la 
obra. 

El contratista estará obligado además de a aplicar los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en 
el plan de seguridad y salud al que se refiere el párrafo segundo de la 
presente cláusula. 

Asimismo, la contrata deberá tener a todo su personal debidamente 
asegurado de acuerdo con las disposiciones legales, vigentes al efecto, en el 
momento de la ejecución de las obras, resultando totalmente responsable del 
incumplimiento de dicho precepto. 

En las obras que carezcan de proyecto técnico, la organización preventiva de 
las empresas actuantes deberá ajustarse a lo reglamentado en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. Como consecuencia de ello la empresa 
contratista presentará, a la autoridad laboral una evaluación de riesgos 
ajustada a las características de la obra y firmada por el técnico de su 
servicio de prevención y establecerá con sus empresas subcontratadas la 
coordinación de actividades que se indica en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Cláusula 16. CONTROL DE CALIDAD. 

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 145 del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos 
que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos derivados de los 
mismos de cuenta del contratista hasta un importe del 1% del precio de la 
obra, o el que, en su caso, hubiera determinado el contratista en su oferta, al 
ser éste uno de los criterios valorables en cifras y porcentajes establecidos 
para la adjudicación, con un límite máximo del 3%. 

 

Cláusula 17. LIBRO OFICIAL DE ÓRDENES. 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto 
de la ejecución e incidencias de cada obra objeto de este acuerdo marco que 
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así lo requiera, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Ordenes y 
Asistencias, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas 
por la dirección de la obra, las incidencias surgidas y, con carácter general, 
todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la 
contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la 
realización de la obra proyectada. 

A tal efecto, al inicio de los trabajos, se diligenciará dicho libro en el servicio 
que corresponda del Distrito, el cual se entregará a la contrata en la fecha 
del comienzo de las obras para su conservación en la oficina de la obra, en 
donde estará a disposición de la dirección facultativa y excepcionalmente, de 
las autoridades que debidamente lo requieran. 

La dirección facultativa irá dejando constancia mediante las oportunas 
referencias, de sus visitas e inspecciones que surjan en el transcurso de los 
trabajos, especialmente de los que obliguen a cualquier modificación del 
proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al contratista respecto 
a la ejecución de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de 
éste. 

Las anotaciones en el Libro de Órdenes y Asistencias darán fe a efectos de 
determinar las posibles causas de resolución e incidencias del acuerdo 
marco. Sin embargo, cuando el contratista no estuviese conforme, podrá 
alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura 
aportando las pruebas que estimara pertinentes. El consignar una orden a 
través del correspondiente asiento en este Libro, no constituirá obstáculo 
para que cuando la dirección facultativa así lo estime conveniente, se efectúe 
la misma también por oficio. 

El Libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 
462/71, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 24 de marzo. Una vez 
finalizada la obra y en unión del certificado final de obra, se remitirá a los 
servicios técnicos del Distrito para su archivo. 

 

Cláusula 18. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan 
de seguridad y salud un Libro de Incidencias, diferente del Libro de Órdenes, 
que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto y que estará en 
poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. 
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Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 
obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente, deberán notificar las 
anotaciones en el Libro de Incidencias al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 

 

Cláusula 19. LIBRO DEL EDIFICIO. 

Durante la ejecución de las obras de reforma que afecten a todo un edificio o 
a alguna de sus plantas, o simplemente a sus elementos comunes, la 
dirección facultativa irá formando el Libro del Edificio con los siguientes 
documentos: 

a) Las normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de 
emergencia, así como las de uso, conservación y mantenimiento que 
contenga el proyecto; éstas últimas completadas con las que la dirección 
facultativa considere necesarias y con las que hubieren establecido los 
proveedores de materiales o instalaciones específicas. 

b) Anotaciones del Libro de Órdenes y Asistencias e Incidencias, y planos y 
documentos de la obra realmente ejecutada, que sean precios para su 
conocimiento y posterior mantenimiento. 

c) Relación de todas las empresas y profesionales que hayan intervenido en 
la construcción y documentos legalmente exigibles o que haya requerido 
la dirección facultativa sobre instalaciones, materiales o proceso 
constructivo. 

d) Calidades de los materiales utilizados y garantías de los constructores y 
proveedores sobre sus actividades y materiales. 

Para el cumplimiento de todo esto, la dirección facultativa podrá exigir 
cooperación al contratista y profesionales que hayan intervenido en la 
ejecución de la obra, y éstos deberán prestársela. 

El contratista, de acuerdo con la dirección facultativa, entregará en el acto de 
la recepción los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con 
las modificaciones o estado definitivo en que finalmente hayan quedado. 

El contratista se compromete igualmente, una vez finalizada la obra, a 
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entregar en el plazo de un mes, en los servicios técnicos del Distrito, las 
autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones 
Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales para la puesta 
en servicio de las referidas instalaciones, así como las normas e instrucciones 
de mantenimiento que procedan de las direcciones facultativas, 
constructores, proveedores y suministradores sobre la calidad de sus 
actividades y materiales, todo ello de conformidad con lo establecido en la 
Ley 2/1999, de 17 de marzo, sobre la Calidad de la Edificación. 

 

Cláusula 20. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

El contratista está obligado a instalar fuera del perímetro de las obras, a su 
costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a las mismas y los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajos. 

El contratista, deberá colocar, también a su costa, las protecciones 
necesarias para garantizar el adecuado aislamiento del área de la obra 
respecto a otras posibles zonas colindantes donde deba mantenerse su 
normal actividad, y cumplir las órdenes a que se refiere la Cláusula 23 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado. 

La contrata dispondrá del número suficiente de vallas de modelo normalizado 
para que pueda quedar perfectamente delimitado el recinto destinado a la 
realización de las obras, contando igualmente del número de balizas 
luminosas y otras señales reglamentarias, en orden a la seguridad ciudadana 
y viaria de los transeúntes. 

Todos los elementos de señalización se encontrarán en cualquier momento 
en perfecto estado de conservación y visibilidad, efectuando la contrata las 
reparaciones y mantenimientos periódicos para lograrlo, atendiéndose en 
todo a lo que ordene al respecto la dirección facultativa. 

Cualquier negligencia o incumplimiento de estas normas supondrá la sanción 
por parte de los servicios competentes con independencia de las 
responsabilidades a que hubiera lugar y alcanzasen a la Contrata, si alguna 
de estas negligencias ocasionara accidentes. 

Las actuaciones de señalización en la vía pública, se regirán por lo que al 
respecto dispone la Ordenanza Reguladora de la señalización y balizamiento 
de las ocupaciones de las vías públicas por realización de obras y trabajos. 
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En todo caso, en cada obra que así se decida, se colocarán carteles 
significativos normalizados. 

A estos efectos, la contrata contará también con todo los elementos 
auxiliares, tales como pasarelas, andamios y protectores, redes, vallas, etc., 
todos ellos en perfecto estado y adecuados a la protección que han de 
prestar para garantizar plenamente la seguridad de peatones y vehículos que 
circulen por la proximidad de las obras. 

Cualquier daño que puedan producirse por deficiencia en dichos medios de 
protección, será de entera responsabilidad directa de la contrata. 

 

Cláusula 21. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 

Solo se abonará al contratista la obra que realice, conforme a los 
documentos del proyecto o presupuesto, según proceda, y, en su caso, a las 
órdenes de trabajo recibidas por escrito de la dirección facultativa de las 
obras. Por consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de 
ningún género el número de unidades de obra no consignadas en el proyecto 
o presupuesto. 

Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que 
presuponga la realización de distinto número, en más o en menos, de las que 
figuren en el estado de mediciones del presupuesto del proyecto, deberá de 
ser conocida y autorizada con carácter previo a su ejecución por la dirección 
facultativa de las obras, haciéndose constar en el Libro de Ordenes, tanto la 
autorización como la comprobación formal posterior a su ejecución.  

Podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando 
éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que 
no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio 
del contrato derivado. 

En caso de no obtenerse esta autorización, el contratista no podrá pretender, 
en ningún caso, el abono de las unidades de obra que se hubieran ejecutado 
de más con relación a las que figuren en proyecto. 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección 
facultativa de las obras, pudiendo el contratista presenciar la realización de 
las mismas. 
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Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en 
el epígrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto o 
presupuesto, en su caso. Terminada la medición, que deberá ser revisada 
por la dirección facultativa de las obras, se procederá a la valoración de la 
obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente 
del presupuesto o el contradictorio que proceda. 

Las partidas señaladas en el presupuesto como partidas alzadas, se 
abonarán, previa aprobación del expediente de modificación oportuno, en la 
forma siguiente: 

a) Si son partidas alzadas a justificar, se medirán conforme a lo 
establecido en el pliego de condiciones particulares del proyecto, y 
conforme a los precios contratados para las unidades de obra en que 
se establezca su medición. 

b) Si son partidas alzadas de abono íntegro, éstas se abonarán al 
contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos u obras 
a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del proyecto o 
presupuesto y sin perjuicio de lo que el pliego de prescripciones 
técnicas particulares pueda establecer respecto de su abono 
fraccionado en casos justificados. 

Al valor de ejecución material obtenido se le incrementará el 13% de Gastos 
Generales, el 6% de Beneficio Industrial y, finalmente, el IVA que 
corresponda. 

Los costes indirectos de cada obra, serán los previstos en el artículo 130.3 
del RGLCAP y se especificaran en cada proyecto o presupuesto.  

La valoración será entregada al contratista, que la suscribirá o formulará los 
reparos que estime oportunos; estos serán resueltos por la dirección 
facultativa de las obras, sin perjuicio del derecho que asiste al contratista de 
reclamar ante la Administración. 

Una vez recibida la conformidad de dichas valoraciones o resueltas las 
reclamaciones, la dirección facultativa de las obras expedirá las 
correspondientes certificaciones, que tendrán una periodicidad mensual. En 
todo caso las certificaciones parciales que se expidan, y las cantidades que 
se abonen al contratista, tendrán carácter de pagos provisionales a buena 
cuenta, a resultas de la liquidación que se practique a la terminación de las 
obras. 
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Las certificaciones se realizarán al origen de cada proyecto o presupuesto 
individualizado en que se desarrolle el acuerdo marco, deduciendo en cada 
una de ellas el importe de las anteriores y se considerarán certificaciones 
parciales en relación al total del contrato derivado del acuerdo marco. 

Las certificaciones por instalaciones y acopio de materiales y equipos de 
maquinaria pesada solo se realizarán en casos excepcionales que a juicio de 
la dirección facultativa sean absolutamente justificados, y se cumplan los 
requisitos establecidos en la cláusula 54 y 55 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Los referidos pagos serán asegurados mediante la presentación de la 
garantía que se especifica en dicho apartado. 

El contratista debe solicitar, a su debido tiempo, la toma de datos 
contradictorios de aquellos trabajos, prestaciones y suministros que no sean 
susceptibles de verificación posterior, y a falta de lo cual, deberá aceptar las 
decisiones del Distrito, con todas sus consecuencias. 

 

Cláusula 22. RECEPCIONES Y PLAZOS DE GARANTÍA. 

Para cada obra que se ejecute, y con una antelación señalada en el punto 20 
del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el 
contratista comunicará por escrito al Director de las obras la fecha prevista 
para la terminación de las mismas. En el caso de obras cuyo presupuesto sea 
inferior a 50.000 euros (IVA excluido), el contratista podrá comunicar su 
finalización con una antelación menor, siempre que ésta resulte 
proporcionada al plazo de ejecución de la misma. 

Dentro del mes siguiente a la finalización de cada obra, se procederá, 
mediante acto formal, a la recepción de las mismas, computándose el plazo 
de garantía de cada obra a partir de la fecha de su recepción. 

Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a Intervención 
General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante 
o, en el caso de que se hubiese nombrado, el responsable del contrato, las 
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, 
que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un 
ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administración 
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contratante, otro a la dirección facultativa de las obras, el tercero al 
representante de Intervención General y el cuarto al contratista. 

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida, se hará constar así en 
el acta, y la dirección facultativa señalará los defectos observados y detallará 
las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquellas. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá 
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el acuerdo marco, 
por causas imputables a la contrata. 

Seguidamente se procederá a la medición general y definitiva de las obras. 
De dicho acto de medición se levantará acta en triplicado ejemplar, que 
firmarán la dirección facultativa y el contratista, retirando un ejemplar cada 
uno de los firmantes y remitiendo el tercero al Distrito. 

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el 
resultado de la medición general las dirigirá por escrito a dicho Distrito por 
conducto de la dirección facultativa de la obra, la cual las elevará a ésa con 
su informe. 

A la vista de las alegaciones expuestas por el contratista, el órgano de 
contratación adoptará la resolución que en derecho proceda. 

Para aquellas obras, en que por el importe u otras causas contempladas en la 
legislación, no sea preceptiva la recepción de las obras, la recepción de las 
mismas será sustituida por un acta de conformidad firmada por ambas 
partes. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de cada 
obra el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación 
del acuerdo marco. 

El plazo de garantía de cada obra comenzará a contar desde la fecha de la 
recepción de la misma, y será el indicado en el apartado 7 del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Los gastos de conservación 
y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y 
policía de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección 
facultativa de las obras. Si, a juicio de la Administración, descuidase la 
conservación, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los 
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trabajos necesarios. 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de 
las partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas 
recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 73 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado. 

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de 
garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del 
contrato derivado del marco por parte del contratista, responderá éste de los 
daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la 
recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño 
o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

Cláusula 23. LIQUIDACIONES. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía de cada obra objeto de un contrato derivado, la dirección 
facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si éste fuera favorable el contratista quedará relevado 
de toda responsabilidad, salvo la derivada de vicios ocultos. En el caso de 
que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el 
plazo de garantía, la dirección facultativa procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 

El acuerdo marco se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la 
Administración, la totalidad de los contratos derivados que, durante su plazo 
de duración, se le hayan adjudicado. 

 

Cláusula 24. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
laborales, y reglamentos de desarrollo. 
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- Ley 11/1994, de 19 de mayo, y Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de Trabajadores, aprobado por R.D. Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo y convenios laborales sectoriales vigentes. 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

- Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

- Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad 
de Madrid. 

- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

- Ley 8/1993. de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, y 
reglamento de desarrollo. 

- R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como el R.D. 1371/2007, de 19 de 
octubre, Orden VIV 984/2009, de 15 de abril, R.D. 173/2010, de 19 
de febrero, y Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, que lo 
modifican. 

- R.D. 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
95/16/CE, sobre ascensores, y R.D. 57/2005, de 21 de enero, de 
prescripciones para el incremento de la seguridad en ascensores, así 
como la Orden  3711/2007, de 11 de diciembre, de la Comunidad de 
Madrid sobre  inspección y corrección de deficiencias. 

- R.D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis,  
y Orden 1187/1998 de la Comunidad de Madrid, de 11 de junio, sobre 
prevención y control de la legionelosis. 

- Ordenanza de Conservación Rehabilitación y Estado Ruinoso de las 
edificaciones, del Ayuntamiento de Madrid y otras Ordenanzas 
Municipales vigentes. 

- R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 



  
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 
 
 

 

 

 
 
� Avda. Monforte de Lemos, 40.-  28029 Madrid 
 

26 de 34 

 

 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios, y RD 1826/2009, de 27 de 
noviembre, de modificación de la IT.3 

- R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado 
Exterior y sus ITC.  

- R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Equipos a Presión y sus ITC.  

- Normativa técnica sobre Instalaciones eléctricas, térmicas y de gas. 

- R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción de 
los residuos de construcción y demolición. 

- Pliego de Condiciones Generales para Obras de Urbanización y 
Edificación del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Cláusula 25. DURACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

El presente acuerdo marco tendrá una duración de 12 meses, pudiendo 
prorrogarse por un periodo máximo de 12 meses más. 

 

Madrid, 2 de enero de 2015 
 

LOS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN Y CONTROL DEL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS, 

 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ángel Larraga Álvarez.           Fdo.: Ignacio Castro Juez. 
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ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I    
 
RELACIÓN DE EDIFICIOS DEMANIALES Y PATRIMONIALES EN LOS RELACIÓN DE EDIFICIOS DEMANIALES Y PATRIMONIALES EN LOS RELACIÓN DE EDIFICIOS DEMANIALES Y PATRIMONIALES EN LOS RELACIÓN DE EDIFICIOS DEMANIALES Y PATRIMONIALES EN LOS 
QUE SE EJECUTARÁN LOS CONTRATOS AMPARADOS EN EL QUE SE EJECUTARÁN LOS CONTRATOS AMPARADOS EN EL QUE SE EJECUTARÁN LOS CONTRATOS AMPARADOS EN EL QUE SE EJECUTARÁN LOS CONTRATOS AMPARADOS EN EL 
ACUERDO MARCO.ACUERDO MARCO.ACUERDO MARCO.ACUERDO MARCO.    
 

 
EDIFICIOS MUNICIPALESEDIFICIOS MUNICIPALESEDIFICIOS MUNICIPALESEDIFICIOS MUNICIPALES    

 

NOMBRE DEL EDIFICIO  DIRECCIÓN 

Sede Junta Municipal del Distrito 
Fuencarral-El Pardo Av. Monforte de Lemos, 40 

Garaje-aparcamiento Complejo 
Vaguada Av. Monforte de Lemos, 36 

Biblioteca Municipal “José Saramago” Av. Monforte de Lemos, 38  

Oficina Auxiliar de Atención al 
Ciudadano de “El Pardo” 

Pz. del Caudillo, 2 

Oficina Auxiliar de Atención al 
Ciudadano “Valverde” // Centro 
Cultural “Valverde” 

Pz.  Islas Azores, 1 

Centro Cultural “La Vaguada” Av. Monforte de Lemos, 38 

Centro Socio-Cultural “Valle Inclán” C/ Arzobispo Morcillo, 7  

Centro Cultural “Rafael de León” 
C/ Isla de Ons, 14 c/v C/ Cardenal 
Herrera Oria 

Centro Cultural “Alfredo Kraus” Gta. Pradera de Vaquerizas, 9 

Centro Socio-Cultural “Montecarmelo” 
// Centro de Interpretación de la 
Naturaleza “Montecarmelo” 

Avenida Santuario de Valverde (Crta. 
Colmenar Viejo, km. 12) 

Centro Integrado Alfonso XII  C/ Mira el Rio, 4 c/v c/ Carboneros, 3

Centro de Juventud “El Pardo” Av. Padre Cipriano, 11 
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Aula Madrid Tecnología  Av. Monforte de Lemos, 38 

Centro de Juventud  “Hontalvilla” C/ Hontalvilla, 10 

Centro de Servicios Sociales 
“Badalona” C/ Badalona, 122  

Centro de Servicios Sociales “San 
Vicente de Paul” C/ Buitrago de Lozoya, 22 

Centro Municipal de Mayores “La 
Vaguada” Av. Monforte de Lemos, 38 

Centro Municipal de Mayores “Ginzo 
de Limia” C/ Ginzo de Limia, 66 

Centro Municipal de Mayores “Islas 
Jarvi” C/ Islas Jarvi, 5 

Centro Municipal de Mayores 
“Peñagrande” C/Isla de Ons, 28 

Centro Municipal de Mayores 
“Arcadas” Av. Monforte de Lemos, 38 

Centro Municipal de Mayores y Centro 
de Día “Vocal Vecino Justo Sierra”  C/ Fermín Caballero, 17 

Centro de Día Municipal “El Pardo” 
C/ General Urrutia, 1 c/v C/ San 
Pancracio, 1  

Centro de Día Municipal “Fray Luis de 
León” C/ Manresa, 1 

Centro de Día Municipal “Peñagrande” C/ Isla Malaita c/v Cesar Manrique 

Centro de Día para Menores (Casa de 
Niños) 

C/ Hospitalet de Llobregat, 2  

Templete del Parque de Fuencarral 
Av. Campo de Calatrava, 31 (zona     
mirador Parque de Fuencarral) 

Templete de El Pardo Parque de la Mar Oceana, s/n 



  
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 
 
 

 

 

 
 
� Avda. Monforte de Lemos, 40.-  28029 Madrid 
 

29 de 34 

 

 

Templete de Música Parque Vaguada   Parque de La Vaguada 

Edificio “El Palomar” (Las Tablas) C/ Capiscol, 5 

Antiguo CEIP “Arroyofresno” C/ Pico Balaitus, 24 B 

Antiguo CEIP Luis de Góngora (ANEXO) 
(Actual CEPA “José Luis Sampedro”) 

C/ Chantada, 34 

Antiguo CEIP “Guatemala” C/ Celanova, 2 

Antiguo CEIP “Enrique Granados” C/ Virgen de Aranzazu, 5 

Antiguo CEIP “Federico García Lorca” C/ Ribadavia, 20 

Escuela Municipal de Música “Carmelo 
Alonso Bernaola” 

Av. Soto Palacios, 7 

 
 
 

CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  
 

NOMBRE DEL C.E.I.P DIRECCION 

C.E.I.P. “Príncipe de Asturias” Autovía Colmenar Viejo Km.14,5  

C.E.I.P. “Camilo José Cela” C/ Melchor Fernández Almagro, 22 

C.E.I.P. “Vasco Núñez de Balboa” C/ Nuestra Señora de Valverde, 149 

C.E.I.P. “Luis de Góngora” C/ Sarriá, 49 

C.E.I.P. “Bravo Murillo” C/ Fermín Caballero, 82 

C.E.I.P. “República del Paraguay” C/ Manresa, 60 B 

C.E.I.P. “Breogán” C/ Ginzo de Limia, 2 

C.E.I.P. “Rabindranath Tagore” C/ Julio Palacios, 35 

C.E.I.P. “Jorge Guillén” Av. El Ferrol, 47 
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C.E.I.P. “Príncipe Felipe” Av. Monforte de Lemos, 24 

C.E.I.P. “Lorenzo Luzuriaga” C/ Valencia de don Juan, 19 

C.E.I.P. “Cardenal Herrera Oria” C/ Fermín Caballero, 68 

C.E.I.P. “José Bergamín” C/ Braille, 19 c/v a la C/ Hospitalet de
de Llobregat 

C.E.I.P. “Alhambra” C/ Ramón Gómez de la Serna, 103 

C.E.I.P. “Mirasierra” C/ La Masó, 22 c/v C/ Cerro del 
Castañar 

C.E.I.P. “Monte del Pardo” Av. de la Guardia, 19 

C.E.I.P. “Infanta Leonor” C/ Monasterio del Paular, 140 

C.E.I.P. “Gabriela Mistral” C/ Miralles, 3 

CEE “Francisco del Pozo” Cj. Domine, 6 c/v C/ Isla Paragua 

CEE “La Quinta” Finca La Quinta del Duque del Arco. 
Ctra. El Pardo, s/n 

C.E.I.P. “Leopoldo Calvo Sotelo” Av. Camino de Santiago, s/n c/v c/ 
Castiello de Jaca, 2 

C.E.I.P. “Josep Tarradellas” C/ San Julián del Camino, 2 

C.E.I.P. “Antonio Fontán” Av. Santuario de Valverde, 71 c/v c/ 
Monasterio de Arlanza 

Escuela Infantil Municipal “La Caracola” C/ Belorado, 1 

Escuela Infantil Municipal “La Corte del 
Faraón”  

C/ Chantada, 41 

Escuela Infantil Municipal “La Rosa del 
Azafrán”  

Ronda de Caballero de la Mancha,    
s/n c/v C/ Cueva de Montesinos, 2  
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CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

 
  

NOMBRE DIRECCIÓN 
C.D.M. Vicente del Bosque Av. Monforte de Lemos, 13-15 
C.D.M. La Vaguada Av. Monforte de Lemos, 36 
C.D.M. Santa Ana Paseo de Las Alamedillas, 5  

C.D.M. La Masó 
C/ La Masó, 80 c/v c/ Ventisquero  
de la Condesa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES  

 
 
 

NOMBRE DIRECCIÓN 
Pistas deportivas “Mirasierra” C/ Nuria, 83  
Pista deportiva “Parque de Begoña” Av. Llano Castellano, 1 
Pista deportiva “Parque Norte” C/ Arzobispo Morcillo, 9 
Pistas deportivas “Parque de La 
Alcazaba” Av. de El Ferrol, s/n 

Pistas deportivas “Plaza Fonsagrada” Pz. Fonsagrada, s/n 
Pistas deportivas “Plaza Arteijo” Pz. Arteijo, s/n 
Pistas deportivas del “Poblado Dirigido 
(Olesa de Monserrat)” Av. Cardenal Herrera Oria, 108 

Pistas deportivas “Ribadeo y Verín” 
Plazas interiores entre Plaza de     
Ribadeo y Plaza de Verín 

Pista deportiva “Supermanzana 7” C/ Fermín Caballero, 25 
Pistas deportivas “Barrio de Santa Ana” C/ Braille, 11  
Pistas deportivas “Plaza Mondariz” Pz. Mondariz, s/n 
Pistas deportivas “Parque La Milanera 
(Lacoma)” 

C/ Ramón Gómez de La Serna, 22 y    
C/ Emilio Dominguez, 5 

Pista deportiva “P.A.R La Alcazaba” C/ Ribadavia, s/n 
Pista deportiva “P.A.R Moralzarzal “ C/ Moralzarzal, 80 
Pistas deportivas “Parque Arroyo 
Fresno” Av Ventisquero de La Condesa, 43 

Pistas deportivas “Parque Gabriela 
Mistral” C/ Rosalía de Castro, 69 

Pista deportiva “Parque Miguel Aracil” C/ Joaquín Lorenzo, 39 

Pista deportiva “Sangenjo “ 
C/ Sangenjo, 40-42 c/v  a C/ Alfredo 
Marquerie  

Pista deportiva “P.A.R Ramón Gómez de 
la Serna” 

C/ Ramón Gómez de la Serna, 49 

Pistas deportivas “Las Tablas” C/ Castiello de Jaca, 3 



  
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 
 
 

 

 

 
 
� Avda. Monforte de Lemos, 40.-  28029 Madrid 
 

32 de 34 

 

 

Pistas deportivas “Fermín Caballero” C/ Fermín Caballero, 88 
Pista de petanca “Islas Jarvi” C/ Islas Jarvi, 5 
Pistas petanca, Chito y Calva “Paseo de   
la Vaguada” Paseo de la Vaguada, 13 

Pista deportiva “Palas de Rey” C/ Palas de Rey c/v a c/ Fromista 
I.D.M. “Brunete” C/ Brunete, s/n, frente al nº 2 
Pistas Deportivas “Ana Tutor” C/ Cardenal Herrera Oria, 242  
Pistas de petanca C.M.M. “La Vaguada” Av. Monforte de Lemos, 36  
Pista de Petanca “Parque de Fuencarral” C/ Afueras a Valverde, 2 
Parque Lineal UZI Arroyofresno C/ Madre de Teresa de Calcuta, s/n 
 
 
 
 

 
 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS 

 

 
 
 

NOMBRE DIRECCION 
I.D.B. Isla de Tabarca C/ Santiago de Compostela,104 
I.D.B. La Cabrera C/ La Cabrera s/n 
I.D.B. Vereda de Ganapanes C/ Becerrea, 4  
I.D.B. Andrés Navarrete (Hierba 
artificial) C/ Hospitalet de Llobregat, 11-13 
I.D.B. Santa Ana II (Hierba) Paseo de Las Alamedillas, 2 

I.D.B. Mirador de La Reina 
C/ Mirador de La Reina c/v C/ Cerro 
Minguete 

I.D.B. Pádel Tres Olivos 
C/ Cueva de Montesinos c/v C/ 
Luscinda 

I.D.B. La Masó C/ La Masó, 34 c/v C/ Cerro Malejo 
I.D.B. Valdeyeros C/ Rosalía de Castro, 77 
I.D.B. Tres Olivos II Av Campo de Calatrava, 3 
I.D.B. Ramón Gómez de la Serna C/ Ramón Gómez de la Serna, 22  
I.D.B. Montecarmelo C/ Monasterio de El Paular, 138 
I.D.B. Gavilanes C/ Fresnedillas, 12-14 

 



  
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 
 
 

 

 

 
 
� Avda. Monforte de Lemos, 40.-  28029 Madrid 
 

33 de 34 

 

 

ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO IIIIIIII    
 

CUADROS DE PRECIOS DEL ACUERDO MARCOCUADROS DE PRECIOS DEL ACUERDO MARCOCUADROS DE PRECIOS DEL ACUERDO MARCOCUADROS DE PRECIOS DEL ACUERDO MARCO    

 

 
Para el presente Acuerdo Marco, los cuadros de precios aplicables, serán los 
siguientes: 
 
 
• Cuadro de precios aplicable a los presupuestos de los proyectos de 

urbanización y de edificación de obra nueva del Ayuntamiento de 
Madrid, aprobado mediante Resolución de 10 de febrero de 2011 de la 
Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Obras y Espacios 
Públicos por la que se hace público el Decreto de 9 de febrero de 2011 
de la Delegada del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos 
(Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de fecha 14 de febrero de 
2011). 

 
Tal como se especifica expresamente en el texto de la Resolución (BOAM nº 
6370), la consulta de la totalidad de su contenido se podrá realizar en la 
página web municipal (www.madrid.es). 
 
En concreto, el Cuadro de Precios se puede descargar en distintos formatos 
digitales (zip-Presto y zip-xls) desde la siguiente dirección: 

 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Urbanismo-
e-Infraestructuras/Publicaciones/Cuadro-de-Precios-de-los-Proyectos-de-
Urbanizacion-y-de-
Edificacion?vgnextfmt=default&vgnextoid=4527b1a987c0b110VgnVCM1000000b
205a0aRCRD&vgnextchannel=5c06ca1c5a057010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
&pk=4958502 
 
 
 
 
 
• Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid, año 

2007 -B2007- (consultado en su página web).  
 

Se aplicará este cuadro de precios actualizado, en su caso, al momento de la 
licitación. 

 
El citado cuadro de precios, además de en soporte papel (libro) y en CDROM 
que se pueden adquirir en el Servicio de Publicaciones de la sede de la 
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid, puede consultarse en la página web  

 
http://www.madrid.org/bdccm/baseprecios/B2007WEB/index.htm 

 
 
 
 
• Cuadro de precios del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 

Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Guadalajara del año 2014 
(Precios Centro 2014) (consultado en su página web). 

 
 

El contenido de esta Base de Precios, independientemente de su existencia 
como "Libro de precios" -4 tomos- y "Base de Precios", en formato DVD, se 
puede consultar en la página web relativa a los Precios de la Construcción de 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de la 
Edificación de Guadalajara 
(http://www.aparejadoresguadalajara.es/contenido/presentacion_new.asp), 
en concreto y dentro de esta página, en la correspondiente a la Base de 
Precios 2014 (Precio Centro de la Construcción 2014): 
 
http://www.preciocentro.com/ 
 
 

 
 


