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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 730/2016/00005-AM3-L1-PA015

IFS SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN LA GALERÍA DE LA PISCINA DE
VERANO DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL VICÁLVARO. DISTRITO
DE VICÁLVARO.

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 30/12/2019 14:54:09

Organismo de
contratación:

Área de Gobierno de Economía y Hacienda

Órgano de
contratación:

El Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda

Tipo de Contrato: Obras

Sistema de
contratación:

Contrato basado en Acuerdo marco para la realización de obras de subsanación de
patologías del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén
sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid (3 lotes)

CPV: 45000000-7 - Trabajos de construcción

Presupuesto (Sin
impuestos):

2.066.073,74 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

2.499.949,22 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 19/12/2018
Duración: 10 meses

Adjudicaciones: Estado: Formalización (Difusión 04/01/2019 13:48)
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (A81638108)
Número de licitadores presentados: 1
Fecha adjudicación: 13/12/2018
Precio (Sin impuestos): 2.066.073,74 euros
Precio (Con impuestos): 2.499.949,22 euros
Fecha formalización de contrato: 18/12/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: Contrato basado en un Acuerdo Marco
celebrado con un único adjudicatario
Otras informaciones: LOTE 1

Modificaciones de
contrato:

Número de la modificación: 1
Naturaleza y causa: Necesidad de corregir el proyecto de la obra en cuanto al
vaso de la piscina de verano y en cuanto a la piscina de inverno y pista de hockey,
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debido a imprevistos surgidos en la ejecución de la obra, de conformidad con lo
establecido en el artículo 107.1 a) del TRLCSP
Importe de la modificación (Sin impuestos): 203.589,11 euros
Importe de la modificación (Con impuestos): 246.342,82 euros
Importe total (Sin impuestos): 2.269.662,84 euros
Importe total (Con impuestos): 2.746.292,04 euros
Modificación del plazo: 6 meses
Fecha de aprobación de la modificación: 26/12/2019 (Difusión 30/12/2019 14:54)
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