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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 114/2018/5003

CONTRATO BASADO 114 2018 5003 SE 12 REMODELACIÓN ZONA
PETANCA Y PATINAJE PARQUE DE ENTREVÍAS

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 07/10/2019 15:24:05

Organismo de
contratación:

Distrito de Puente Vallecas

Órgano de
contratación:

Concejal Presidente Distrito Puente de Vallecas

Tipo de Contrato: Obras

Sistema de
contratación:

Contrato basado en Acuerdo marco de las obras de reforma, reparación y
conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al Distrito de
Puente de Vallecas

CPV: 45000000-7 - Trabajos de construcción

Valor estimado: 84.501,49 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

84.501,49 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

102.246,80 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 28/01/2019
Duración: 150 dias

Adjudicaciones: Estado: Formalización (Difusión 21/02/2019 11:23)
Becsa, S.A. CIF A-46041711 (A-46041711)
Número de licitadores presentados: 13
Fecha adjudicación: 28/11/2018
Precio (Sin impuestos): 84.501,49 euros
Precio (Con impuestos): 102.246,80 euros
Fecha formalización de contrato: 28/12/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa

Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados :
Relación empresas 5003
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Modificaciones de
contrato:

Número de la modificación: 2
Naturaleza y causa: AMPLIACIÓN PLAZO. DEMORA EN LA RESPUESTAS
COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS
La modificación no afecta al precio del contrato
Modificación del plazo: 9 meses
Fecha de aprobación de la modificación: 27/08/2019 (Difusión 07/10/2019 15:24)

Número de la modificación: 1
Naturaleza y causa: AMPLIACIÓN DE PLAZO. RETRASO EN LOS
SUMINISTROS DE MATERIALES
La modificación no afecta al precio del contrato
Modificación del plazo: 7 meses
Fecha de aprobación de la modificación: 28/06/2019 (Difusión 01/07/2019 12:12)
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