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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 730/2016/00005 AM3-L3-PA009

SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN LA U.I.D. POLICÍA MUNICIPAL,
AVENIDA DE VALLADOLID, 6. DISTRITO MONCLOA-ARAVACA.

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 09/10/2019 10:30:10

Organismo de
contratación:

Área de Gobierno de Economía y Hacienda

Órgano de
contratación:

El Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda

Tipo de Contrato: Obras

Sistema de
contratación:

Contrato basado en Acuerdo marco para la realización de obras de subsanación de
patologías del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén
sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid (3 lotes)

CPV: 45000000-7 - Trabajos de construcción

Valor estimado: 1.652.658,94 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

1.652.658,94 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

1.999.717,32 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 03/01/2018
Duración: 8 meses

Adjudicaciones: Estado: Formalización (Difusión 17/01/2018 13:41)
FERROVIAL AGROMAN, S.A. (A28019206)
Número de licitadores presentados: 1
Fecha adjudicación: 28/12/2017
Precio (Sin impuestos): 1.652.658,94 euros
Precio (Con impuestos): 1.999.717,32 euros
Fecha formalización de contrato: 02/01/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: Contrato basado en un Acuerdo Marco
celebrado con un único adjudicatario.
Otras informaciones: Lote 3

Modificaciones de
contrato:

Número de la modificación: 1
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Naturaleza y causa: Las causas que originan esta modificación, se incluyen
en el apartado a) del artículo 107.1 del Texto Refundido de la ley de Contratos
del Sector Público, que señala la inadecuación de la prestación contratada
para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato,
debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las
especificaciones técnicas.
Importe de la modificación (Sin impuestos): 165.152,48 euros
Importe de la modificación (Con impuestos): 199.834,50 euros
Importe total (Sin impuestos): 165.152,48 euros
Importe total (Con impuestos): 199.834,50 euros
Modificación del plazo: 45 días
Fecha de aprobación de la modificación: 02/10/2019 (Difusión 09/10/2019 10:30)


