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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 114/2017/5922

CONTRATO BASADO 114 2017 5922 SP-06 CDM PALOMERAS. EFICIENCIA
INSTALACIONES AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALDERA

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 17/12/2018 13:03:52

Organismo de
contratación:

Distrito de Puente Vallecas

Órgano de
contratación:

Concejal Presidente del Distrito de Puente de Vallecas

Tipo de Contrato: Obras

Sistema de
contratación:

Contrato basado en Acuerdo Marco de las obras de reforma, reparación y
conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al Distrito de
Puente de Vallecas.

CPV: 45000000-7 - Trabajos de construcción

Valor estimado: 167.597,73 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

167.597,73 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

202.793,25 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 05/02/2018
Duración: 90 dias

Adjudicaciones: Estado: Formalización (Difusión 12/02/2018 12:38)
EULEN, S.A.  (A-28517308)
Número de licitadores presentados: 13
Fecha adjudicación: 21/11/2017
Precio (Sin impuestos): 167.597,73 euros
Precio (Con impuestos): 202.793,25 euros
Fecha formalización de contrato: 27/12/2017
Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa
Otras informaciones: Adjudicatario: UTE EULEN, S.A. (CIF: A-28517308) -
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TAMAR, S.A. (CIF: A-49165616). CIF
UTE: U-87795407

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E24081CA7B3E
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Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados :
Relación empresas 5922

Modificaciones de
contrato:

Número de la modificación: 2
Naturaleza y causa: Ampliación plazo ejecución obra por retraso al tener que
compatiblilizar los trabajos con el funcionamiento de la piscina
La modificación no afecta al precio del contrato
Modificación del plazo: 6 meses
Fecha de aprobación de la modificación: 31/08/2018 (Difusión 17/12/2018 13:03)

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E24081CA7B3E
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