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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 114/2018/4706

CONTRATO BASADO 114 2018 4706 SP 17 C.D.M. PALOMERAS.
ADECUACIÓN DEL PABELLÓN DE DIRECCIÓN.

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 07/10/2019 15:23:45

Organismo de
contratación:

Distrito de Puente Vallecas

Órgano de
contratación:

Concejal Presidente Distrito Puente de Vallecas

Tipo de Contrato: Obras

Sistema de
contratación:

Contrato basado en Acuerdo marco de las obras de reforma, reparación y
conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al Distrito de
Puente de Vallecas

CPV: 45000000-7 - Trabajos de construcción

Valor estimado: 233.906,82 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

233.906,82 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

283.027,25 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 10/01/2019
Duración: 120 dias

Adjudicaciones: Estado: Formalización (Difusión 17/01/2019 15:42)
Becsa, S.A. CIF A-46041711 (A-46041711)
Número de licitadores presentados: 13
Fecha adjudicación: 22/11/2018
Precio (Sin impuestos): 233.906,82 euros
Precio (Con impuestos): 283.027,25 euros
Fecha formalización de contrato: 28/11/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa.

Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados :
Relación empresas 4706
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Modificaciones de
contrato:

Número de la modificación: 1
Naturaleza y causa: AMPLIACIÓN PLAZO.INTERFERENCIAS CON OTRAS
OBRAS A REALIZAR.
La modificación no afecta al precio del contrato
Modificación del plazo: 8 meses
Fecha de aprobación de la modificación: 26/08/2019 (Difusión 07/10/2019 15:23)
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