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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 114/2018/3348

CONTRATO BASADO 114 2018 3348 SE06 LOCAL C/ JOSÉ SERRANO, 19.
ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DEL LOCAL MUNICIPAL

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 17/12/2018 13:04:37

Organismo de
contratación:

Distrito de Puente Vallecas

Órgano de
contratación:

Concejal Presidente del Distrito de Puente de Vallecas

Tipo de Contrato: Obras

Sistema de
contratación:

Contrato basado en Acuerdo Marco de las obras de reforma, reparación y
conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al Distrito de
Puente de Vallecas.

CPV: 45000000-7 - Trabajos de construcción

Valor estimado: 88.856,10 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

88.856,10 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

107.515,88 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 20/08/2018
Duración: 90 dias

Adjudicaciones: Estado: Formalización (Difusión 27/08/2018 14:42)
OHL SERVICIOS-INGESÁN, S.A. (A-27178789)
Número de licitadores presentados: 12
Fecha adjudicación: 18/07/2018
Precio (Sin impuestos): 88.856,10 euros
Precio (Con impuestos): 107.515,88 euros
Fecha formalización de contrato: 19/07/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa
Otras informaciones: Adjudicatario: OHL SERVICIOS-INGESÁN, S.A. (CIF:
A-27178789) – OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., (CIF: A-48010573). CIF UTE:
U-87797114

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E24081CA7B40
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Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados :
Relación empresas 3348

Modificaciones de
contrato:

Número de la modificación: 1
Naturaleza y causa: Ampliación plazo ejecución obra por retraso en suministro de
los equipos necesarios
La modificación no afecta al precio del contrato
Modificación del plazo: 133 días
Fecha de aprobación de la modificación: 14/11/2018 (Difusión 17/12/2018 13:04)
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