

*Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Marqués de Urquijo  
Exp.300/2020/00870-31*

## **ANEJO N° 14:**

### **PROGRAMA DE TRABAJOS**

*Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Marqués de Urquijo  
Exp.300/2020/00870-31*

## **ÍNDICE**

---

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
----------	---------------------------	----------

*Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Marqués de Urquijo  
Exp.300/2020/00870-31*

## **1 INTRODUCCIÓN**

En el siguiente esquema se reproduce la programación de los trabajos del proyecto, junto con su correspondiente previsión de importes a certificar mensualmente.

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Marqués de Urquijo  
Exp.300/2020/00870-31

ACTIVIDADES	MESES								PEM	PEC
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8		
<b>APARCAMIENTO DE MARQUÉS DE URQUIJO</b>									<b>3.480.466,34 €</b>	<b>4.141.754,94 €</b>
Instalación obra										
Ensayos de información- estructuras									24.704,36 €	29.398,19 €
Arqueología									4.197,60 €	4.995,14 €
Levantados y demoliciones									68.489,26 €	81.502,22 €
Obra nueva									645.343,10 €	767.958,29 €
Urbanización									57.982,64 €	68.999,34 €
Pinturas y acabados									168.614,33 €	200.651,05 €
Pavimentación									1.560.616,87 €	1.857.134,08 €
Accesibilidad									36.948,47 €	43.968,68 €
Señalización									51.176,45 €	60.899,98 €
Ascensor/ Accesos peatonales ext									54.121,60 €	64.404,70 €
Naturalización aparcamientos									48.760,00 €	58.024,40 €
Nuevas estructuras									41.377,19 €	49.238,86 €
Reparaciones patologías estructurales									643.669,74 €	765.966,99 €
Gestión de residuos									39.957,59 €	47.549,53 €
Control de calidad									7.989,70 €	9.507,74 €
Seguridad y Salud									26.517,44 €	31.555,75 €
<b>PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN MENSUAL PEM</b>	49.109,50 €	307.968,76 €	568.796,46 €	569.757,43 €	868.873,82 €	959.314,96 €	102.342,05 €	54.303,35 €		
<b>PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN A ORIGEN PEM</b>	49.109,50 €	357.078,27 €	925.874,72 €	1.495.632,16 €	2.364.505,98 €	3.323.820,94 €	3.426.162,99 €	3.480.466,34 €		

Madrid, abril de 2025

El Autor del Proyecto



Fdo.: Daniel Espigado Silva  
Arquitecto

El Director del Proyecto



Fdo: Federico Adrados Cuesta  
Subdirector General de Planificación  
y Construcción de Aparcamientos