

*Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.  
Exp.300/2020/00870-29*

## **ANEJO N° 15:**

### **PROGRAMA DE TRABAJOS**

*Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.  
Exp.300/2020/00870-29*

## ÍNDICE

---

1	INTRODUCCIÓN .....	3
---	--------------------	---

*Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.  
Exp.300/2020/00870-29*

## **1 INTRODUCCIÓN**

En el siguiente esquema se reproduce la programación de los trabajos del proyecto, junto con su correspondiente previsión de importes a certificar mensualmente.

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.  
Exp.300/2020/00870-29

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento de Plaza del Rey- Exp.: 300/2020/00870-29

ACTIVIDADES	MESES										PEM	PEC
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10		
<b>APARCAMIENTO DE PLAZA DEL REY</b>												
Instalación obra												
Ensayos de información- estructuras											27.337,40 €	32.531,51 €
Levantados y demoliciones											153.043,98 €	182.122,34 €
Obra nueva											151.104,65 €	179.814,53 €
Urbanización											106.383,06 €	126.595,84 €
Pinturas y acabados											196.781,34 €	234.169,79 €
Pavimentación											546.137,03 €	649.903,07 €
Accesibilidad											53.840,63 €	64.070,35 €
Señalización											55.050,38 €	65.509,95 €
Edículo ascensor											45.848,89 €	54.560,18 €
Nuevas estructuras											275.051,55 €	327.311,34 €
Reparaciones patologías estructurales											236.138,23 €	281.004,49 €
Gestión de residuos											41.193,03 €	49.019,71 €
Control de calidad											9.824,21 €	11.690,81 €
Seguridad y Salud											74.469,63 €	88.618,86 €
<b>PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN MENSUAL PEM</b>	56.890,97 €	121.028,71 €	148.791,02 €	108.316,56 €	572.017,30 €	158.084,16 €	168.604,47 €	144.656,99 €	247.190,07 €	199.532,58 €		
<b>PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN A ORIGEN PEM</b>	56.890,97 €	177.919,68 €	326.710,70 €	435.027,25 €	1.007.044,56 €	1.165.128,72 €	1.333.733,19 €	1.478.390,18 €	1.725.580,25 €	1.972.204,01 €		

Madrid, enero de 2025

El Autor del Proyecto



Fdo.: Daniel Espigado Silva  
Arquitecto

El Director del Proyecto



Fdo: Federico Adrados Cuesta  
Subdirector General de Planificación  
y Construcción de Aparcamientos