

# “Redacción de directrices estratégicas de accesibilidad para el Plan Estratégico de accesibilidad 2020-2030 para la ciudad de Madrid”

---

PLAN DE TRABAJO

Entidad colaboradora:



15/10/2020

# Objetivo del proyecto


---


Sentar las bases metodológicas para la redacción del **Plan de Accesibilidad Universal para Madrid 2020-2030**, a partir del Plan de Accesibilidad Universal para el **Área de Gobierno de Obras y Equipamientos**, por ser el área en la que está adscrita la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Este proyecto será la primera fase del conjunto del Plan de Accesibilidad de la Ciudad de Madrid, y servirá para establecer una metodología de trabajo participativa, involucrando al personal del ayuntamiento, entidades sociales que representan a las personas con discapacidad y otras organizaciones civiles.

# Fases del proyecto

---





Calidad, gestión y seguimiento del proyecto

# Fase 1: Organización y lanzamiento

---

Tareas	Metodología
<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="104 634 843 691">1. Cronograma de ejecución</li><li data-bbox="104 711 1098 768">2. Establecer mapas de agentes claves</li><li data-bbox="104 788 1156 988">3. Solicitud de documentación al ayuntamiento de Madrid para análisis documental</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1335 634 2384 768">• Reuniones de trabajo con Subdirector general de Oficina de Accesibilidad</li></ul>

## Fase 2: Análisis de la situación actual

---

Tareas	Metodología
1. Análisis de la documentación proporcionada por el ayuntamiento de Madrid	• Trabajo de oficina
2. Diseño, envío y difusión de encuestas online a agentes claves	• Encuestas Online
3. Celebración de focus group con entidades sociales que representan a la discapacidad y otras organizaciones civiles	• Focus group
4. Celebración de focus group con equipos técnicos del ayuntamiento de Obras y equipamientos	• Entrevistas
5. Celebración de focus group con otros agentes claves	
6. Entrevistas	

## Fase 3: Diagnóstico y líneas estratégicas

---

Tareas	Metodología
1. Análisis de los resultados de encuestas, focus group y entrevistas	• Trabajo de oficina
2. Verificación in situ de malas y buenas prácticas (muestra)	• Trabajo de campo para toma de fotografías
3. Análisis DAFO	
4. Redacción de líneas estratégicas	• Reuniones de trabajo
5. Diseño de cuadro de mando	
6. Reunión de validación con Oficina de Accesibilidad	

# Fase 4: Redacción de actuaciones y recomendaciones

---

Tareas	Metodología
1. Redacción de actuaciones	• Trabajo de oficina
2. Definición de nivel de prioridad	• Reuniones de
3. Definición de recursos necesarios para cada actuación	trabajo
4. Cronograma de implementación de actuaciones (2021-2030)	
5. Redacción de recomendaciones para otras áreas de gobierno	
6. Reunión de validación con Oficina de Accesibilidad	



# Fase 5: Presentación y difusión de resultados

---

Tareas	Metodología
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Finalización de documento validado por la Oficina de Accesibilidad<ol style="list-style-type: none"><li>1.1 Plan</li><li>1.2 Resumen ejecutivo</li><li>1.3 Power point</li></ol></li><li>2. Presentación del Plan a la Mesa de Accesibilidad de la Ciudad de Madrid</li><li>3. Acciones de difusión<ol style="list-style-type: none"><li>3.1 Nota de prensa y medios digitales</li><li>3.2 Acto público</li></ol></li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trabajo de oficina</li><li>• Reuniones de trabajo</li><li>• Acciones de comunicación</li></ul>

# Cronograma

	Oct.		Nov.				Dic.					En.			
Fases/semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fase 1: Organización y lanzamiento	■	■													
Fase 2: Análisis de la situación actual		■	■	■	■										
Fase 3: Diagnóstico y Líneas Estratégicas					■	■									
Fase 4: Redacción de actuaciones y recomendaciones						■	■	■	■	■	■				
Fase 5: Presentación y difusión de resultados												■	■	■	■

# Índice del Plan

---

1. Resumen ejecutivo
2. Antecedentes
3. Estado de situación y diagnóstico
4. Líneas Estratégicas y mapa de actuaciones
5. Actuaciones para el área de Obras y Equipamiento
  1. Actuaciones por línea estratégica
  2. Cronograma de implementación 2021-2030
6. Conclusiones y recomendaciones
  1. De carácter general para el Área de Obras y Equipamientos
  2. Para otras Áreas de Gobierno



obras y  
equipamientos

MADRID

Oficina de  
Accesibilidad

# Muchas gracias por su atención

---



Equipo redactor:

Tatiana Alemán Selva, directora técnica de Accesibilidad y Turismo

[taleman@predif.org](mailto:taleman@predif.org)

Delfín Jiménez Martín, Arquitecto experto en Accesibilidad Universal y colaborador de PREDIF

[d.jimenez@predif.org](mailto:d.jimenez@predif.org)