

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 730/2016/00005-AM3-L3-PA014

SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN LA PISCINA CUBIERTA DEL CDM CASA DE CAMPO, DISTRITO MONCLOA-ARAVACA

Organismo de contratación:	Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Órgano de contratación:	El Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Tipo de Contrato:	Obras
Sistema de contratación:	Contrato basado en Acuerdo marco para la realización de obras de subsanación de patologías del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid (3 lotes)
CPV:	45000000-7 - Trabajos de construcción
Presupuesto (Sin impuestos):	1.735.537,18 euros
Presupuesto (Con impuestos):	2.099.999,99 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 03/01/2018 Duración: 12 meses
Adjudicaciones:	Estado: Formalización (Difusión 08/01/2018 16:21) FERROVIAL AGROMAN, S.A. (A28019206) Número de licitadores presentados: 1 Fecha adjudicación: 28/12/2017 Precio (Sin impuestos): 1.735.537,18 euros Precio (Con impuestos): 2.099.999,99 euros Fecha formalización de contrato: 02/01/2018 Ventajas de la oferta adjudicataria: Contrato basado en un Acuerdo Marco celebrado con un único adjudicatario.
Modificaciones de contrato:	Número de la modificación: 1 Naturaleza y causa: Las causas que originan esta modificación, se incluyen en el apartado a) del artículo 107.1 del Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público, que señala la inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato,

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **730/2016/00005-AM3-L3-PA014**

SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN LA PISCINA CUBIERTA DEL CDM CASA DE CAMPO, DISTRITO MONCLOA-ARAVACA

debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

Importe de la modificación (Sin impuestos): 171.418,70 euros

Importe de la modificación (Con impuestos): 207.416,62 euros

Importe total (Sin impuestos): 1.906.955,88 euros

Importe total (Con impuestos): 2.307.416,61 euros

Modificación del plazo: 6 meses

Fecha de aprobación de la modificación: 06/11/2019 (Difusión 22/11/2019 12:28)