

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **114/2018/4984**

CONTRATO BASADO 114 2018 4984 SP 23 C.D.M. ALBERTO GARCÍA. REMODELACIÓN DE CERRAMIENTOS Y PAVIMENTOS.

Organismo de contratación:	Distrito de Puente Vallecas
Órgano de contratación:	Concejal Presidente Distrito Puente de Vallecas
Tipo de Contrato:	Obras
Sistema de contratación:	Contrato basado en Acuerdo marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al Distrito de Puente de Vallecas
CPV:	45000000-7 - Trabajos de construcción
Valor estimado:	135.542,95 euros
Presupuesto (Sin impuestos):	135.542,95 euros
Presupuesto (Con impuestos):	164.006,97 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 18/12/2018 Duración: 120 días
Adjudicaciones:	Estado: Formalización (Difusión 19/12/2018 13:28) Becsa, S.A. CIF A-46041711 (A-46041711) Número de licitadores presentados: 13 Fecha adjudicación: 22/11/2018 Precio (Sin impuestos): 135.542,95 euros Precio (Con impuestos): 164.006,97 euros Fecha formalización de contrato: 28/11/2018 Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa.
Documentación asociada:	Número de licitadores presentados : Relación empresas 4984

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **114/2018/4984**

CONTRATO BASADO 114 2018 4984 SP 23 C.D.M. ALBERTO GARCÍA. REMODELACIÓN DE CERRAMIENTOS Y PAVIMENTOS.

- Modificaciones de contrato:**
- Número de la modificación: 2
 - Naturaleza y causa: AMPLIACIÓN PLAZO por interferencias con otras obras.114/2019/04062
 - La modificación no afecta al precio del contrato
 - Modificación del plazo: 10 meses
 - Fecha de aprobación de la modificación: 26/08/2019 (Difusión 25/10/2019 13:39)

 - Número de la modificación: 1
 - Naturaleza y causa: AMPLIACIÓN DE PLAZO.INCIDENCIAS CON EL SUMINISTRO.
 - La modificación no afecta al precio del contrato
 - Modificación del plazo: 7 meses
 - Fecha de aprobación de la modificación: 26/08/2019 (Difusión 07/10/2019 15:23)