

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 730/2016/00004 AM3-L4-R039

IFS REFORMA DE DEPORTIVO BÁSICO OÑA-SANCHINARRO, CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS. DISTRITO DE HORTALEZA

Organismo de contratación:	Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Órgano de contratación:	Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Tipo de Contrato:	Obras
Sistema de contratación:	Contrato basado en Acuerdo marco para la realización de obras de reforma, reparación, conservación y demolición del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid (4 lotes)
CPV:	45000000-7 - Trabajos de construcción
Presupuesto (Sin impuestos):	2.066.114,97 euros
Presupuesto (Con impuestos):	2.499.999,11 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 18/07/2018 Duración: 10 meses
Adjudicaciones:	Estado: Formalización (Difusión 08/08/2018 11:21) DRAGADOS, S.A. (A-15139314) Número de licitadores presentados: 1 Fecha adjudicación: 12/07/2018 Precio (Sin impuestos): 2.066.114,97 euros Precio (Con impuestos): 2.499.999,11 euros Fecha formalización de contrato: 17/07/2018 Ventajas de la oferta adjudicataria: Contrato basado en un Acuerdo Marco celebrado con un único adjudicatario Otras informaciones: Lote 4
Modificaciones de contrato:	Número de la modificación: 1 Naturaleza y causa: Por la necesidad de realizar obras no recogidas en el proyecto original e imposibles de prever en el momento de su aprobación, de acuerdo con

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **730/2016/00004 AM3-L4-R039**

IFS REFORMA DE DEPORTIVO BÁSICO OÑA-SANCHINARRO, CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS. DISTRITO DE HORTALEZA

el artículo 107.1.a) del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

Importe de la modificación (Sin impuestos): 22.751,37 euros

Importe de la modificación (Con impuestos): 27.529,16 euros

Importe total (Sin impuestos): 2088866,34 euros

Importe total (Con impuestos): 2.527.528,27 euros

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 03/07/2019 (Difusión 23/08/2019 13:52)