

## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **114/2018/4990**

### **CONTRATO BASADO 114 2018 4990 SP 24 C.D.M. JOSÉ DURÁN. ACONDICIONAMIENTO.**

<b>Organismo de contratación:</b>	Distrito de Puente Vallecas
<b>Órgano de contratación:</b>	Concejal Presidente Distrito Puente de Vallecas
<b>Tipo de Contrato:</b>	Obras
<b>Sistema de contratación:</b>	Contrato basado en Acuerdo marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al Distrito de Puente de Vallecas
<b>CPV:</b>	45000000-7 - Trabajos de construcción
<b>Valor estimado:</b>	246.637,07 euros
<b>Presupuesto (Sin impuestos):</b>	246.637,07 euros
<b>Presupuesto (Con impuestos):</b>	298.430,85 euros
<b>Plazo ejecución</b>	Fecha prevista de inicio: 23/12/2018 Duración: 120 días
<b>Adjudicaciones:</b>	Estado: <b>Formalización</b> (Difusión 16/04/2019 09:37) <b>Becsa, S.A. CIF A-46041711</b> (A-46041711) Número de licitadores presentados: 13 Fecha adjudicación: 29/11/2018 Precio (Sin impuestos): 246.637,07 euros Precio (Con impuestos): 298.430,85 euros Fecha formalización de contrato: 10/12/2018 Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa
<b>Documentación asociada:</b>	<b>Número de licitadores presentados :</b> Relación empresas 4990

---

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: **17/04/2019 11:14:57**

## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **114/2018/4990**

**CONTRATO BASADO 114 2018 4990 SP 24 C.D.M. JOSÉ DURÁN.  
ACONDICIONAMIENTO.**

**Modificaciones de contrato:** Número de la modificación: 1  
Naturaleza y causa: AMPLIACIÓN DE PLAZO. Problemas de suministro.  
La modificación no afecta al precio del contrato  
Modificación del plazo: 7 meses  
Fecha de aprobación de la modificación: 10/04/2019 (Difusión 17/04/2019 11:14)