

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **730/2016/00004 AM3-L1-R075**

IFS-ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL C/ SACRAMENTO 7. DISTRITO CENTRO

Organismo de contratación:	Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Órgano de contratación:	Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Tipo de Contrato:	Obras
Sistema de contratación:	Contrato basado en Acuerdo marco para la realización de obras de reforma, reparación, conservación y demolición del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid (4 lotes)
CPV:	45000000-7 - Trabajos de construcción
Presupuesto (Sin impuestos):	150.627,22 euros
Presupuesto (Con impuestos):	182.258,94 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 16/10/2018 Duración: 5 meses
Adjudicaciones:	Estado: Formalización (Difusión 18/10/2018 13:40) FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (A-28414654) Número de licitadores presentados: 1 Fecha adjudicación: 09/10/2018 Precio (Sin impuestos): 150.627,22 euros Precio (Con impuestos): 182.258,94 euros Fecha formalización de contrato: 15/10/2018 Ventajas de la oferta adjudicataria: Contrato Basado en un Acuerdo Marco celebrado con un único adjudicatario Otras informaciones: Lote 1
Modificaciones de contrato:	Número de la modificación: 1 Naturaleza y causa: La modificación del contrato se realiza por concurrir las circunstancias previstas en el apartado a) del artículo 107.1 del Texto Refundido

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: **30/04/2019 14:22:47**

Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **730/2016/00004 AM3-L1-R075**

IFS-ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL C/ SACRAMENTO 7. DISTRITO CENTRO

de la Ley de Contratos del Sector Público, debido a la necesidad de tener que realizar trabajos en la obra que no fueron posibles de prever al redactar el proyecto.

La modificación no afecta al precio del contrato

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/04/2019 (Difusión 30/04/2019 14:22)