

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **132/2015/01604**

CONTRATO DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE MANUEL GÓMEZ MORENO EN AZCA, DISTRITO DE TETUÁN.

Organismo de contratación:	Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible
Órgano de contratación:	Director General de Espacio Público, Obras e Infraestructuras.
Tipo de Contrato:	Obras
Procedimiento:	Abierto
CPV:	45220000-5 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Valor estimado:	1.213.076,90 euros
Presupuesto (Sin impuestos):	1.010.897,42 euros
Presupuesto (Con impuestos):	1.223.185,88 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 01/03/2017 Duración: 6 meses
Adjudicaciones:	Estado: Formalización (Difusión 14/12/2017 12:27) LICUAS, S.A. (A78066487.) Número de licitadores presentados: 21 Fecha adjudicación: 25/10/2017 Precio (Sin impuestos): 688.218,96 euros Precio (Con impuestos): 832.744,94 euros Fecha formalización de contrato: 05/12/2017 Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la entidad que ha presentado la proposición económicamente más ventajosa según la ponderación de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Puntuación total obtenida 97,81 puntos.

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: **30/07/2018 13:48:22**

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **132/2015/01604**

CONTRATO DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE MANUEL GÓMEZ MORENO EN AZCA, DISTRITO DE TETUÁN.

Documentación **Número de licitadores presentados :**

asociada: LISTADO DE LICITADORES

Modificaciones de contrato:

Número de la modificación: 1

Naturaleza y causa: Renovación y reparación de las redes de servicios deteriorados.

Importe de la modificación (Sin impuestos): 132.686,36 euros

Importe de la modificación (Con impuestos): 160.550,50 euros

Importe total (Sin impuestos): 820.905,32 euros

Importe total (Con impuestos): 993.295,44 euros

Modificación del plazo: 0 meses

Fecha de aprobación de la modificación: 03/07/2018 (Difusión 30/07/2018 13:48)

Otras informaciones: Fecha de formalización: 23 de julio de 2018.