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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES A REGIR EN EL
CONTRATO DE SERVICIO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE
ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO INFERIOR DEL ARROYO DE LOS
MIGUELES

1.- ALCANCE DEL PLIEGO.

El alcance del presente pliego es describir los trabajos y fijar las condiciones
técnicas que regiran en el contrato de servicio para la redaccion del proyecto de
construccion del Acondicionamiento del tramo inferior del arroyo de Los Migueles. Se
establecen las condiciones que han de servir de base para la ejecucion de los
mismos Yy definir los documentos que han de ser entregados por el adjudicatario.

El proyecto de construccion contendra la documentacidon necesaria, segun la
legislacion vigente, para justificar, definir y valorar detalladamente las obras que han
de efectuarse, la forma de ejecutarlas, asi como su programacion.

2.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA .

La Direccién de los trabajos constara por un lado de la figura del responsable del
contrato que recaerd sobre el Subdirector General de Gestiébn del Agua y por un
técnico municipal cualificado como responsable del seguimiento, control y
supervision de los trabajos definidos en este Pliego ejerciendo las funciones de
director del proyecto (direccion facultativa).

El técnico designado establecera los criterios y lineas generales de la actuaciéon del
adjudicatario de los trabajos y ejercerd de una manera continuada y directa, la
inspeccién y vigilancia del trabajo contratado, teniendo en cuenta los Pliegos de
Condiciones y demas documentos del contrato.

A este fin, el adjudicatario facilitara la visita y examen de cualquier proceso o fase
del Servicio, asi como los medios necesarios para que se puedan desempefar las
citadas funciones.

La Direccién de los trabajos, no sera responsable, ni directa ni solidariamente, de lo
gue con plena responsabilidad técnica y legal decida, controle, proyecte, informe o
calcule el adjudicatario. El cual debera disponer del personal adecuado y con la
titulacion legal necesaria para la realizacion completa del trabajo objeto de este

pliego.
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3.- ADJUDICATARIO Y SU DELEGADO.

Se entiende por “Adjudicatario”, la parte contratante obligada a ejecutar los trabajos
del Servicio.

Se entiende por “Delegado del Adjudicatario” (en lo sucesivo “Delegado”), el técnico
superior designado expresamente por el adjudicatario y notificado al Ayuntamiento
gue tenga capacidad suficiente para:

» Ostentar la representacion del adjudicatario cuando sea necesaria su actuacion
0 presencia, asi como en los actos derivados del cumplimiento de las
obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecucién y buena marcha
del Servicio.

= Dirigir, coordinar y organizar la ejecucion de los trabajos e interpretar y poner
en practica las 6rdenes recibidas del técnico municipal responsable de la
correcta ejecucion del contrato.

El adjudicatario sera también responsable, enteramente, de la exactitud de los
trabajos, ensayos, mediciones, célculos, planos y prescripciones en cada fase de
redaccion y, en general, de los resultados que proporcione a la Administracion.

El adjudicatario debera a su vez designar un sustituto con las mismas caracteristicas
exigidas al Delegado que actie como su sustituto en caso de ausencia de éste.

4.- CONTROL DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto de este contrato seran controlados por el técnico municipal
responsable de la Direccion del Proyecto.

En particular, el Director determinara:
a. Las fechas y plazos de ejecucién de las labores comprendidas en el

Contrato y que no estén definidos en este pliego.

b. Los criterios y la metodologia para la ejecucién de los trabajos, después de
estudiar las propuestas que en este sentido haga el adjudicatario.

c. Cualquier otra cuestién que sea consecuencia de su labor de direccién y
gue a su juicio, sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.
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d. Proponer al Delegado o colaborar con él en la resolucion de los problemas
gue se planteen durante la redaccién del proyecto.

La Administracion podra recabar del adjudicatario la designacion de un nuevo
Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo
justifique la marcha de los trabajos.

5.- FACULTADES DE LA ADMINISTRACION RESPECTO AL PE RSONAL DEL
ADJUDICATARIO.

Cuando las personas asignadas al servicio de la empresa adjudicataria, incurran en
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de los trabajos, la
Administracion podra exigir la adopcion de medidas concretas y eficaces para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado, sin perjuicio de
lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico acerca del cumplimiento de
los plazos y las causas de resolucion del contrato.

6.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.

Corresponde al adjudicatario la obtencion de todas las autorizaciones y licencias,
tanto oficiales como patrticulares, que se requieran para la realizacion de los trabajos
contratados, asi como el abono de cuantos impuestos, canones, compensaciones y
demas indemnizaciones den lugar al desarrollo de los mismos, cuyo abono debe
considerarse integrado en los precios unitarios ofertados.

Asimismo, tendra que redactar cuantos informes sean necesarios para la tramitacion
de la solicitud de las autorizaciones preceptivas, concretamente, los necesarios para
la tramitacion en la Confederacion Hidrografica del Tajo, Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacion del Territorio, Consejeria de Transportes, Infraestructuras y
Vivienda y Direccion General de Patrimonio Historico de la Comunidad de Madrid,
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y Direccion General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.

7.- OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del contrato consistra en la redaccibn de un proyecto de
acondicionamiento del tramo inferior del Arroyo de Los Migueles. Dicho tramo inferior
comprende desde el aliviadero del estanque de tormentas de los Migueles hasta el
limite con el término municipal de Rivas-Vaciamadrid.
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El arroyo de Los Migueles tiene una longitud préxima a los 7 km desde su
nacimiento en la confluencia de los arroyos de Los Ahijones y de La Marafiosa hasta
su desembocadura en el rio Manzanares. El tramo de encauzamiento objeto del
presente pliego se inicia dentro del &mbito del UZP 02.04 Los Berrocales, cruza bajo
la linea de alta velocidad Madrid-Barcelona, bajo una via pecuaria (camino 1), sale
del ambito de Los Berrocales y cruza la autovia M-50, un camino existente (camino
2), la Cafiada Real y la autovia A-3 para entrar posteriormente en el término
municipal de Rivas-Vaciamadrid. Este tramo tiene una longitud aproximada de 2,3
km.

El proyecto definird asimismo un plan de ejecucion de las obras en el que se
establezcan las correlaciones pertinentes entre la evolucion progresiva de los
desarrollos urbanisticos con las medidas a adoptar para dotar de capacidad de
evacuacion a las obras de paso del arroyo de Los Migueles y al propio cauce. El
proyecto se estructurard de tal manera que permitira la licitacién de las obras por
fases en funcién de las necesidades marcadas por este plan de ejecucion, es decir
admitira el fraccionamiento, previendo la realizacion independiente de cada una de
sus partes.

En el anexo | se adjunta un plano de situacién, donde se puede ver el tramo del
arroyo objeto del contrato.

8.- DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON LA
ADMINISTRACION.

Durante el desarrollo de los trabajos, todas las relaciones directas con la
Administracion se realizaran Unicamente a través del responsable del contrato o en
Su caso en la persona designada por este como Director del proyecto.

El adjudicatario informara al Director del Proyecto sobre la marcha general de los
trabajos encomendados.

Se celebraran reuniones periédicas de trabajo para comprobar la evolucion de los
trabajos y resolver posibles problemas que se presenten, segun determine el
Director del proyecto.

9.-  ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION.

El adjudicatario facilitara a la Administracion, sin ningun coste adicional, cuantos
servicios profesionales procedentes del personal ofertado adscrito de forma
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permanente o puntual al servicio estime necesarios la Direccion del Proyecto, para el
correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del Contrato, de acuerdo con las
labores descritas en el presente pliego.

10. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR EL
ADJUDICATARIO.

El alcance de los trabajos a desarrollar se ha dividido en dos fases distribuidas de la
siguiente forma:

Una primera fase con una duracion de dos meses, de recopilacion y analisis de la
situacion actual que servird para plantear las soluciones oportunas al proyecto. Tras
establecer las mismas, el adjudicatario realizara un analisis de éstas adoptando la
mas favorable tanto econémica como técnicamente, sin dejar de lado las
consideraciones medioambientales, sociales y funcionales.

En la primera fase se deberan tener en cuenta al menos los siguientes aspectos:

a) Definicion de antecedentes administrativos y normativos.

b) Localizacion y recopilacion de datos existentes sobre el arroyo de Los
Migueles.

c) Obtencion de datos pluviométricos.

d) Recopilaciéon de datos sobre las infraestructuras que atraviesa el arroyo y
comunicacién con los distintos organismos responsables de las mismas para
la adopcién de soluciones (AVE, M50, via pecuaria...).

e) Recopilacion de datos sobre el programa de desarrollo de los distintos
ambitos de urbanizacién con objeto de elaborar el plan de ejecucion de los
trabajos de acondicionamiento del arroyo.

f) Obtencién de cartografia y topografia existente.

g) Localizacion y recopilacion de datos existentes de otros servicios afectados:
caminos, redes de energia, comunicaciones, de abastecimiento, y zonas de
servidumbre de cada una de las infraestructuras existentes; asi como
recopilacion de informacion sobre las infraestructuras previstas en el @mbito
del UZP 2.04 Los Berrocales afectadas por el arroyo

h) Andlisis y estudio de las afecciones medioambientales y culturales: la
existencia de zonas protegidas por legislacion ambiental y zonas protegidas
de caracter cultural, como pueden son los yacimientos arqueolégicos y
etnoldgicos.

i) Estudio geologico-geotécnico de la zona, para ello se recopilara toda la
informacion existente.
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Con todos los datos recopilados, se llevara a cabo un estudio de alternativas en el
cual se analice los diversos procedimientos constructivos, tecnologias disponibles,
materiales, etc., con el fin de buscar la mejor solucién global para el proyecto, desde
el punto de vista de su viabilidad técnica y administrativa, facilidad de ejecucion,
economia, seguridad, repercusiones medioambientales y culturales.

Una vez elegida por parte del director del proyecto la alternativa mas favorable, se
procedera a la realizacién de los trabajos definidos como segunda fase.

La segunda fase con una duracion prevista de cuatro meses, tiene como fin, por un
lado la redaccion de todos los informes técnicos y documentacion necesaria para la
gestion de los oportunos permisos y autorizaciones por parte del Ayuntamiento, y por
otro, la redaccién del proyecto de construccion.

Dentro de los trabajos contemplados en el contrato, también se incluyen las posibles
modificaciones o correcciones que sea necesario realizar en el Proyecto constructivo
con motivo de su supervision, fiscalizacion y aprobacion.

11.- ESTRUCTURAY CONTENIDO DEL PROYECTO.

El proyecto contendra los siguientes documentos:

Documento n® 1: Memoria y anejos.

Documento n° 2: Planos.

Documento n° 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Documento n° 4: Presupuesto.

11.1.- MEMORIA'Y ANEJOS.

En la memoria se describira el objeto de las obras, los antecedentes y situacion
previa de las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificacion de la solucion
adoptada.

Se recogera también en la memoria un resumen de los anejos, que como minimo se
incluiran en el proyecto y que a continuacion se enumeran:

Anejo n®1: Caracteristicas principales del proyecto
Anejo n®2: Antecedentes

Anejo n° 3:  Estudio geoldgico-geotécnico

Anejo n° 4: Estudio pluviométrico

Anejo n°5: Estudio hidraulico e hidrolégico de la cuenca vertiente. Obtencion de la
las avenidas para T= 10, 100 y 500 afios.
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Anejo n° 6:

Anejon°7:
Anejo n° 8:
Anejo n° 9:

Anejo n° 10:

Anejon®11:
Anejo n°® 12:
Anejo n°® 13:

Anejo n° 14:

Anejo n° 15:
Anejo n° 16:
Anejo n°® 17:
Anejo n° 18:
Anejo n°® 19:
Anejo n° 20:
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Dimensionamiento del encauzamiento. Paso

infraestructuras.

Calculos estructurales.
Topografia. Trazado.
Procedimientos constructivos

Disponibilidad de los terrenos. Ocupaciones temporales y desvios
provisionales.

Servicios afectados
Coordinacion con otros organismos

Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo recogido en el Real
Decreto 1627/97 de 24 de octubre.

Documentacion ambiental, teniendo en cuenta lo recogido en la
legislacion ambiental de la Comunidad de Madrid.

Argueologia y paleontologia

Programa de control de calidad y vigilancia durante la fase de obras
Plan de ejecucién de obras en funcién del desarrollo urbanistico.
Programa de trabajos de cada fase.

Estudio de gestion de residuos

Justificacién de precios.

y disefo bajo

11.2.- PLANOS.

En el documento “PLANOS” se incluirdn las representaciones graficas con la
definicion suficiente que permita situar, valorar y replantear las obras.

El Director de los trabajos fijara, a la vista del contenido de cada plano, la escala a la
gue ésta debera dibujarse.

Todo plano se definira por un nimero y un titulo. Este dltimo debera referirse al
contenido del plano.

Se incluira un indice en el documento donde figuren todos los planos del proyecto
con referencias a su numero, designacion y n° de hojas.

Como minimo deberan incluirse los siguientes planos o grupos de planos:

- Plano de situacion.

- Plano de conjunto.

- Plano geoldgico.

- Plano de cuenca.

- Planos de planta.

- Planos de secciones tipo.
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Planos de perfiles transversales.
Planos del perfil longitudinal.

Planos de definiciébn de los pasos bajo el AVE, la via pecuaria, la M-50, el
camino 2, la Caflada Real y la A-3.

Planos de inundacion. (T= 10 afios, T=100 afios, T= 500 afios)

Planos que definan el dominio publico hidraulico, la zona de servidumbre y
zona de policia.

Planos de servicios afectados.
Plano de ocupaciones temporales y caminos de acceso.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

Se incluiran las prescripciones técnicas que han de regir la ejecucion de las obras
definidas en el proyecto y todas aquellas especificaciones que sean indicadas por el
Director de los Trabajos.

Asimismo, se incluiran todas las condiciones particulares referentes al suministro de
los materiales y la ejecucion de las unidades de obra.

Incluir& lo siguiente:

Condiciones de regulacion de relaciones técnicas y técnico- administrativas
entre el contratista de las obras y el Ayuntamiento de Madrid

Descripcion de las obras.

Condiciones que deben cumplir los materiales.

Condiciones que deben cumplir las unidades de obra basicas.
Criterios de medicion y abono.

En todo lo no especificado como condiciones particulares, regira el Pliego de
Condiciones Técnicas Generales para las Obras del Ayuntamiento de Madrid (PCTG
1999), aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en su sesion del 23 de
diciembre de 1998.

11.4.-

PRESUPUESTO.

El presupuesto contendra los siguientes capitulos:

Mediciones.

Cuadro de Precios.
e Cuadro de precios n° 1
e Cuadro de precios n°® 2
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- Presupuestos:
* Presupuestos Parciales.
* Presupuesto General:
o Presupuesto de Ejecucion Material.
o Presupuesto de Ejecucion por Contrata.

Siempre que sea posible, para la composicién del presupuesto del proyecto, se
utilizardn precios del vigente cuadro de precios del afio 2011 del Ayuntamiento de
Madrid.

En caso de que esto no fuera posible por no existir los mismos o por no adaptarse a
las condiciones especificas de las caracteristicas de los trabajos, se procedera a
incluir precios debidamente justificados mediante su descomposicién en el
correspondiente anejo de “Justificacion de precios”.

12.- PRESENTACION DEL PROYECTO

Se presentaran dos (2) ejemplares del Proyecto de Construccion en papel. Asimismo
se entregaran dos (2) copias de los archivos informaticos que componen el proyecto
en CD, en un formato tal que permita su edicion, todo ello para su archivo y
utilizacion por el Ayuntamiento de Madrid.

El Proyecto deberd ir suscrito, al menos, por el Delegado del adjudicatario (Ingeniero
superior 0 equivalente), como autor del mismo.

13.- MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES

El adjudicatario debera contar con todos los medios materiales (material de oficina,
topografia,...) para la ejecucion de los trabajos descritos.

Se debera contar igualmente con el personal con la cualificacion y experiencia
necesaria para el correcto desarrollo de los trabajos (propio o subcontratado hasta el
porcentaje maximo admitido de acuerdo al PCA).

Como minimo se deber& poner a disposicion del servicio con dedicacion exclusiva o
puntual el siguiente personal con las horas de trabajo demostrables designadas a
cada uno:

1- Fase inicial de recopilacion de datos y estudio de alternativas
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Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o equivalente. Dedicacion
exclusiva con un minimo de 350 horas.

Ingeniero Técnico de Obras Publicas o Ingeniero graduado en Ingenieria
Civil o equivalente . Dedicacion parcial con un minimo de 230 horas.
Ingeniero Técnico Topodgrafo. Dedicacion parcial con un minimo de 120
horas.

- Auxiliar Administrativo. Dedicacion parcial con un minimo de 230 horas.

2 — Fase de redaccion de proyecto

- Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o equivalente. Dedicacion
exclusiva con un minimo de 704 horas.

- Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, especialista en calculos
estructurales. Dedicacion parcial minima de minima de 232 horas.

- Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, especialista en geologia y
geotecnia. Dedicacion parcial minima de minima de 176 horas

- Ingeniero de Caminos Canales y Puertos especialista en hidrologia fluvial e
hidraulica. Dedicacion parcial minima de minima de 246 horas

- Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniero Agronomo, Arquitecto o
Arquitecto técnico, especialista en medioambiente y paisajismo Dedicacion
parcial minima de 176 horas

- Licenciado en Geografia e Historia, especialista en arqueologia. Dedicacién
parcial minima de minima de 70 horas

- Ingeniero Técnico de Obras Publicas o Ingeniero graduado en Ingenieria
Civil o equivalente. Dedicacion exclusiva de 704 horas.

- Ingeniero Técnico Topografo. Dedicacion parcial minima de minima de 232
horas.

- Delineante proyectista. Dedicacion parcial minima de minima de 458 horas.

- Auxiliar Administrativo. Dedicacion exclusiva de 704 horas

Se ha previsto adicionalmente la posibilidad de contar de forma puntual con la
colaboracién de un especialista externo en caso de que sea necesario realizar
estudios adicionales concretos no previstos inicialmente, ni cubiertos con el personal
anteriormente relacionado.

En el anexo Il se acompafian los cuadros de precios y numero de unidades

consideradas a los efectos de dedicaciéon al contrato.

14.- REPLANTEO DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECT O

-10-
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A instancia del director del contrato y bajo su supervision, el adjudicatario debera
realizar el Replanteo Previo del Proyecto a efectos de lo contenido en la Ley de
Contratos del Sector Publico.

15.- CLAUSULAS SOCIALES

En cumplimiento con el Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado del Area de
Gobierno de Economia y Hacienda por el que se aprueba la Instruccion 1/2016 relativa
a clausulas de tipo social, se incorpora este articulo con el fin de su incorporacion al
contrato.

- La organizaciéon y desarrollo de los trabajos objeto del contrato se realizara
cumpliendo las normas sociolaborales vigentes en Espafia y en la Union
Europea o de la Organizacion Internacional del Trabajo.

- En toda la documentacion, publicidad, imagen o materiales que deban aportar
los licitadores 0 que sean necesarios para la ejecucion del contrato, debera
hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria
de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar con valores de igualdad la
presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.

- En la determinacion de los costes unitarios del personal considerado para la
ejecucion de los trabajos, se ha tenido en cuenta el salario base establecido en
el Convenio Colectivo correspondiente a Ingenierias de Proyectos y el
correspondiente complemento de antigiiedad.

- La empresa adjudicataria tiene la obligacion de adoptar las medidas de
seguridad y salud en el trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera
rigurosa los riesgos que pueden afectar a la vida, integridad y salud de las
personas trabajadoras.

Se debera acreditar el cumplimento de las siguientes obligaciones:

* La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la ejecucion de los trabajos.

e La formacion e informacion en materia preventiva a las personas
adscritas a la ejecucion del contrato.

-11-
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» Eljustificante de la entrega de equipos de proteccién individual que sean
necesarios.

El adjudicatario debera acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante la
documentacién correspondiente.

- El adjudicatario debera acreditar durante el primer mes de ejecucion del contrato
mediante declaracion responsable, la afiliacion y el alta en la Seguridad Social
de las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del contrato. Esta
obligacion se extendera a todo el personal subcontratado.

15.1 Condiciones especiales de ejecucion

- Es condicion especial para la ejecucion de este contrato que la empresa adjudicataria
organice una accion de formacion profesional en el puesto de trabajo con una duracion
minima de una jornada laboral (8 horas), con objeto de mejorar las condiciones de
ocupacion, adaptabilidad de las personas adscritas al desarrollo del servicio, asi como
sus capacidades y su calificacion. ElI Plan de formacion debera ser impartido al
personal técnico interviniente en la fase de redaccion del proyecto y versara sobre una
materia relacionada directamente con el objeto del contrato.

Tras 21 dias desde la formalizacion del contrato se solicitard al adjudicatario la
acreditacion de las acciones formativas realizadas, con la firma del personal asistente a
las mismas, estando sujeto en caso de incumpliendo a las penalidades descritas en el
Anexo | del PCA

16.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS

El presupuesto total de este servicio, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Afiadido,
asciende a la cantidad de ciento noventa y nueve mil doscientos treinta y ocho euros
con treinta céntimos (199.238,30 €) lo que resulta de la siguiente descomposicion:

Recopilacién de informacion y estudio de alternativas 30.555,00
Proyecto de construccion 134.104,75
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 164.659,75
PRESUPUESTO TOTAL (21%) 199.238,30
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Anexo |. Plano de situacion.

-13-



5 X) -
%+ AVE MADRID-BCN
v

7
\\\\QV‘%‘}
NAU

S
S




e

&

iMADRID,’

Anexo Il. Cuadros de precios

1. Recopilacion de informacién y estudio de alternativas.

Firmado electronicamente por:

Cargo:
Fecha:

A PRECIO N° DE
: DESCRIPCION
ub UNITARIO (€) | UNIDADES PARCIAL
Hora Ingeniero de Car.mn.os Ca.nales y. Pug:tos o] quwalente. 43,00 € 350,0 15.050,00 €
Delegado del adjudicatario (dedicacién exclusiva)
Ingeniero Técnico de Obras Publicas o Graduado en
Hora Ingenieria Civil 30,50 € 230,0 7.015,00 €
Hora |Ingeniero técnico topografo o equivalente 30,50 € 120,0 3.660,00 €
Hora |Auxiliar administrativo 21,00 € 230,0 4.830,00 €
TOTAL 30.555,00 €
2. Redaccion del proyecto de construcciéon
5 PRECIO N° DE
: DESCRIPCION
ub UNITARIO (€) | UNIDADES SRR
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o equivalente.
Hora Delegado del adjudicatario (dedicacién exclusiva) 43,00 € 704 30.272,00 €
Hora Ingen.|er_o de Can,wlnos Canales y Puertos o equivalente, 46,00 € 232 10.672,00 €
especialista en calculos estructurales
Hora Inggmero de Camlpo_s Canales y Pu’ertos o] e,qw_valente 0 46,00 € 176 8.096,00 €
equivalente, especialista en geologia y geotécnica
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o equivalente o
Hora equivalente, especialista en hidraulica 46,00 € 246 11.316,00 €
Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniero Agrénomo,
Hora |Arquitecto o Arquitecto técnico especialista en 38,00 € 176 6.688,00 €
medioambiente y paisajismo
Hora Llcenaadq en Geografia e Historia, especialista en 38,00 € 70 2.660,00 €
arqueologia
Ingeniero Técnico de Obras Publicas o Graduado en
Hora Ingenieria Civil 32,00 € 704 22.528,00 €
Hora [Ingeniero técnico topdgrafo o equivalente 30,50 € 232 7.076,00 €
Hora |Delineante proyectista 25,00 € 458 11.450,00 €
Hora |Auxiliar administrativo 21,00 € 704 14.784,00 €
Hora |Especialista externo 52,00 € 100 5.200,00 €
uD. Edicion del proyecto en formato papel y digital de 3.362,75 € 1 3.362,75 €
acuerdo al PPTP
TOTAL 134.104,75 €

PEDRO RAMIREZ FERNANDEZ

ADJUNTO DEPARTAMENTO GESTION RECURSOS DG INGENIERIA URBANA Y GESTION DEL AGUA
06-04-2016 12:07:46
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