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1.- INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad 

derivada de su elaboración, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se incluye en el presente Anejo, 

una Programación de las Obras, de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

La fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al adjudicatario de la obra, 

habida cuenta de los medios de que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual deberá contar 

con la aprobación de la Dirección de Obra. 

La obtención del plazo total de ejecución de las obras definidas en este proyecto se ha basado en las 

siguientes premisas: 

• El conjunto de las obras se ha ordenado en actividades o grupos de actividades, coincidentes 

en la mayor parte de los casos con los capítulos del proyecto. 

• El Contratista, definirá los equipos y rendimientos que habrá de utilizar en obra para cumplir 

los plazos previstos. 

Se consideran jornadas de 8 horas y meses de 20 días útiles de trabajo, de media, según los 

resultados del cálculo de días útiles de trabajo, teniendo en cuenta los días perdidos por climatología, 

y las festividades nacionales, regionales y locales. 

La Programación aquí incluida, consiste en un diagrama de barras (Cronograma de Trabajos) en el 

que se dimensiona en tiempos y así se representan, las distintas partes fundamentales en que puede 

descomponerse la obra, y sus actuaciones parciales que deberán ejecutarse mes a mes. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES 

El plazo de ejecución global de los trabajos se estima en DOCE MESES (12 MESES) desde la firma 

del Acta de Comprobación de Replanteo. 

3.- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PLAN DE OBRA 

3.1.- PLAN DE OBRA 

Se presenta a continuación el diagrama de Gantt, en el que se especifican las actividades a realizar 

y en el que se obtiene una duración total para la realización de las obras de 12 meses, en los que se 

incluyen siete meses para las distintas tramitaciones y obtención de los permisos necesarios. 

Además, se añade el gráfico de la evolución de las certificaciones en el periodo de tiempo 

comprendido. 
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CAPÍTULO 0.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 219.198,85

Demoliciones y Trabajos previos ############ ############ ############ 219.198,85

CAPÍTULO 1.- SANEAMIENTO Y DRENAJE 13.961,15

Saneamiento y Drenaje ############ ############ ############ ############ ############ 13.961,15

CAPÍTULO 2.- ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 846.760,55

Acometida eléctrica Media Tensión ############ ############ 87.438,52

Acometida eléctrica Baja Tensión ############ ############ ############ ############ 60.707,02

Equipos de suministro de emergencia ############ ############ ############ ############ 14.745,46

Cuadros eléctricos ############ ############ ############ ############ 71.855,45

Canalizaciones generales ############ ############ ############ ############ 86.395,50

Líneas generales de circuitos ############ ############ ############ ############ 262.991,00

Equipos de iluminación ############ ############ ############ ############ 85.261,98

Instalación interior ############ ############ ############ 78.122,06

Control de iluminación ############ ############ ############ ############ 13.359,00

Vehículos eléctricos ############ ############ ############ ############ ############ 85.720,70

Red de tierras ############ 163,86

CAPÍTULO 3.- FONTANERÍA 13.071,85

Fontanería ############ ############ ############ ############ 13.071,85

CAPÍTULO 4.- VENTILACIÓN Y DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO 946.171,31

Ventilación y Detección de CO ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ 946.171,31

CAPÍTULO 5.- DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 185.643,30

Protección contra incendios ############ ############ ############ ############ ############ 120.692,93

Detección de incendios ############ ############ ############ 64.950,37

CAPÍTULO 6.- CONTROL DE ACCESOS, CCTV E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 543.604,19

Control de accesos ############ ############ 112.942,43

Guiado de plazas ############ ############ ############ ############ 123.428,65

Integración de sistemas y centralización ############ ############ ############ 27.263,37

CCTV ############ ############ ############ ############ 84.416,69

Megafonía ############ ############ ############ 87.599,98

Telecomunicaciones ############ ############ ############ ############ 107.953,07

CAPÍTULO 7.- GESTIÓN DE RESIDUOS 10.847,35

Gestión de Residuos ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ 10.847,35

CAPÍTULO 8.- SEGURIDAD Y SALUD 48.498,82

Seguridad y Salud ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ 48.498,82

CAPÍTULO 9.- ACCESIBILIDAD 5.100,75

Accesibilidad ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ 5.100,75

CAPÍTULO 11.- TRAMITACIONES 0,00

Tramitaciones ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ 0,00

EJECUCIÓN MATERIAL (Euros)

EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADA (Euros)

BASE LICITACIÓN SIN IVA (Euros)

BASE LICITACIÓN ACUMULADA SIN IVA (Euros)

0,00

2.832.686,45

0,00

3.370.896,870,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

P.E.M.
                                                                                         MESES

   ACTIVIDADES
7 9 111081 2 5 63 4 12

234.880,46 1.682.219,19 2.832.686,45

234.880,46 831.593,89 602.247,95615.744,84

850.625,30

548.219,31

2.230.438,50

3.370.896,87

716.675,04279.507,75

279.507,75

989.596,73

2.001.840,85

732.736,37

1.012.244,12

652.380,98

2.654.221,83
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