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1.- INTRODUCCION

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad
derivada de su elaboracién, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se incluye en el presente Anejo,
una Programacion de las Obras, de caracter indicativo, con prevision, en su caso, del tiempo y coste.

La fijacién a nivel de detalle del Programa de Trabajos correspondera al adjudicatario de la obra,
habida cuenta de los medios de que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual debera contar

con la aprobacién de la Direccién de Obra.

La obtencién del plazo total de ejecucion de las obras definidas en este proyecto se ha basado en las

siguientes premisas:

¢ Elconjunto de las obras se ha ordenado en actividades o grupos de actividades, coincidentes

en la mayor parte de los casos con los capitulos del proyecto.

e El Contratista, definird los equipos y rendimientos que habra de utilizar en obra para cumplir

los plazos previstos.

Se consideran jornadas de 8 horas y meses de 20 dias utiles de trabajo, de media, segun los
resultados del calculo de dias Utiles de trabajo, teniendo en cuenta los dias perdidos por climatologia,

y las festividades nacionales, regionales y locales.

La Programacion aqui incluida, consiste en un diagrama de barras (Cronograma de Trabajos) en el
que se dimensiona en tiempos y asi se representan, las distintas partes fundamentales en que puede

descomponerse la obra, y sus actuaciones parciales que deberan ejecutarse mes a mes.

2.- DESCRIPCION DEL PLAZO DE EJECUCION PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES

El plazo de ejecucion global de los trabajos se estima en CINCO MESES (5 MESES) desde la firma

del contrato.
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3.- REPRESENTACION GRAFICA DEL PLAN DE OBRA
3.1.- PLAN DE OBRA

Se presenta a continuacion el diagrama de Gantt, en el que se especifican las actividades a realizar
y en el que se obtiene una duracion total para la realizacion de las obras de 5 meses. Ademas, se

afiade el grafico de la evolucion de las certificaciones en el periodo de tiempo comprendido.
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PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

ACTIVIDADES PEM.
GAPITULO 0.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS A ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ%ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ%EﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁEfﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁéﬁﬁﬁﬁkﬁmﬁﬂEﬁﬁﬁﬁﬁﬁmE
Demoliciones y Trabajos previos 3 | | | 40.572,78
CAPITULO 1.- SANEAMIENTO Y DRENAJE e e | I ], oo
Saneamiento y Drenaje | 3 1 | | | | 20.354,71
EERRRRR&&&&lﬁ&&&ﬁEiEiE%E%E%EiEfﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁiﬁﬁﬁiiiiﬁiﬁiﬁiﬁéﬁéEiEiEiEiEiEiEiEiEiEiE}EiEiE%EEEEEiE§E§E?E%E%E?ETEIETETETETETETEEEE%E%EEEEEEEEEEEEEKEKItEt§tEt§t§t§t§t§t§t§tiilEI§I§I§I§I§I§I§I§I§IEI§I§I§I§I§I§I§I§I§1§1§1§I T T e
Acometida eléctrica Media Tension 11.449,35
Centro de transformacién de compafiia | \ 58.144,37

Acometida eléctrica Baja Tension \ 88.531,01

Equipos de suministro de emergencia \ | 13.111,72

Cuadros eléctricos 129.782,36

Canalizaciones generales 88.299,40

Lineas generales de circuitos 304.906,55

Equipos de iluminacion 85.643,78

Instalacion interior 34.943,62

Control de iluminacién 12.254,98

Vehiculos eléctricos 106.221,55

Red de tierras 268,06
CAPITULO 3.- FONTANERIA 10.655,22
Fontaneria ‘ 10.655,22
CAPITULO 4.- VENTILACION Y DETECCION DE MONOXIDO DE CARBONO ' i ~ 393.600,50)
Ventilacion y Deteccién de CO e 393.600,50
CAPITULO 5.- DETECCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS ~ 162815,07]
Proteccion contra incendios 88.952,15
Detecci6n de incendios 73.862,92
CAPITULO 6.- CONTROL DE ACCESOS, CCTV E INTEGRACION DE SISTEMAS 495.731,97
Control de accesos 161.998,17
Guiado de plazas 69.297,84

Integracion de sistemas y centralizacion 27.246,82
CCTV 73.888,56
Megafonia 42.873,63

120.426,95

Telecomunicaciones
CAPITULO 7.- GESTION DE RESIDUOS

Gestion de Residuos

8.737,02

| ‘ | || et e | e || PR [ e e e e e | 8.737,02
0 0 0 000 0 S —

CAPITULO 8.- SEGURIDAD Y SALUD i 27.349,17
Seguridad y Salud ‘ ] o e | e Bl Ml | R I 27.349,17
EJECUCION MATERIAL (Euros) 51.860,96 543.531,81 646.314,39 306.305,41 545.360,61
EJECUCION MATERIAL ACUMULADA (Euros) 51.860,96 595.392,77 1.241.707,16 1.548.012,57 2.093.373,18
BASE LICITACION SIN IVA (Euros) 61.714,54 646.802,86 769.114,12 364.503,44 648.979,13
BASE LICITACION ACUMULADA SIN IVA (Euros) 61.714,54 708.517,40 1.477.631,52 1.842.134,96 2.491.114,09
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3.2.- GRAFICO DE EVOLUCION DE LAS CERTIFICACIONES MENSUALES

GRAFICO DE CERTIFICACIONES MENSUALES Y

ACUMULADAS A ORIGEN
(Miles de Euros)
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