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conaiores f  |JJl] FHECOR PROYECTO DE EJECUCION

1.-INTRODUCCION

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad
derivada de su elaboracion, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se incluye en el presente Anejo,

una Programacion de las Obras, de caracter indicativo, con previsién, en su caso, del tiempo y coste.

La fijacion a nivel de detalle del Programa de Trabajos correspondera al adjudicatario de la obra,
habida cuenta de los medios de que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual debera contar

con la aprobacién de la Direccién de Obra.

La obtencién del plazo total de ejecucion de las obras definidas en este proyecto se ha basado en las

siguientes premisas:

e Elconjunto de las obras se ha ordenado en actividades o grupos de actividades, coincidentes

en la mayor parte de los casos con los capitulos del proyecto.

o El Contratista, definira los equipos y rendimientos que habra de utilizar en obra para cumplir

los plazos previstos.

Se consideran jornadas de 8 horas y meses de 20 dias utiles de trabajo, de media, segun los
resultados del calculo de dias utiles de trabajo, teniendo en cuenta los dias perdidos por climatologia,

y las festividades nacionales, regionales y locales.

La Programacion aqui incluida, consiste en un diagrama de barras (Cronograma de Trabajos) en el
gue se dimensiona en tiempos y asi se representan, las distintas partes fundamentales en que puede

descomponerse la obra, y sus actuaciones parciales que deberan ejecutarse mes a mes.

2.- DESCRIPCION DEL PLAZO DE EJECUCION PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES

El plazo de ejecucion global de los trabajos se estima en CINCO MESES (5 MESES) desde la firma

del contrato.
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3.- REPRESENTACION GRAFICA DEL PLAN DE OBRA
3.1.- PLAN DE OBRA

Se presenta a continuacion el diagrama de Gantt, en el que se especifican las actividades a realizar
y en el que se obtiene una duracién total para la realizacion de las obras de 5 meses. Ademas, se

afade el grafico de la evolucion de las certificaciones en el periodo de tiempo comprendido.
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PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

MESES : ) 3 4 5 P.EM.
ACTIVIDADES -

CAPITULO 0.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  seass01|
Demoliciones y Desmontajes 40.669,49
Desvio de Seméaforos 3.390,06
Urbanizacion 12.395,46

CAPITULO 1.-SANEAMIENTOYDRENAJE e e i 2348321
Saneamiento y Drenaje 23.483,21

CAPITULO 2.- ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO  796.704,05]
Acometida eléctrica Media Tension 11.457,03
Centro de transformacion de compaiiia 51.736,47
Acometida eléctrica Baja Tension 150.342,87
Equipos de suministro de emergencia 11.206,52
Cuadros eléctricos 89.041,00
Canalizaciones generales [ A 69.358,00
Lineas generales de circuitos 228.196,40
Equipos de iluminacion 73.486,22
Instalacion interior 30.057,46
Control de iluminacién 10.998,60
Vehiculos eléctricos 70.470,50
Red de tierras 352,98

CAPITULO 3.- FONTANERIA e 1466336
Fontaneria 14.663,86

CAPITULO .- VENTILACION Y DETECCION DE MONOXIDO DE CARBONG || T s
Ventilacién y Deteccisnde cO T e e 312.512,11

CAPITULO 5.- DETECCION Y PROTECCION CONTRA INGENDIOS e
Proteccion contra incendios 70.438,78
Deteccion de incendios 63.368,92

CAPITULO 6.- CONTROL DE ACCESOS, CCTV E INTEGRACION DE SISTEMAS e 41011010
Control de accesos 7777777 118.505,30
Guiado de plazas w’ff“’;{éﬁé;’éﬁ
Integracion de sistemas y centralizacion | 27.246,82
CCTV | F 63.766,85
Megafonia ‘ ‘ 52.947 46|
Telecomunicaciones |

CAPITULO 7.- ASCENSOR

Estructura 5.214,01

Maquinaria 41.676,37

Cerramiento exterior y acabado 8.985,51

CAPITULO 8.- GESTION DE RESIDUOS 9.830,46

Gestion de Residuos
CAPITULO 9.- SEGURIDAD Y SALUD

9.830,46

25.102,34

25.102,34

Seguridad y Salud |
EJECUCION MATERIAL (Euros) 68.138,21

493.640,43 570.790,72 253.667,98 452.307,39

EJECUCION MATERIAL ACUMULADA (Euros) 68.138,21 561.778,64 1.132.569,36 1.386.237,34 1.838.544,73
BASE LICITACION SIN IVA (Euros) 81.084,47 587.432,11 679.240,96 301.864,90 538.245,77
BASE LICITACION ACUMULADA SIN IVA (Euros) 81.084,47 668.516,58 1.347.757,54 1.649.622,44 2.187.868,21
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3.2.- GRAFICO DE EVOLUCION DE LAS CERTIFICACIONES MENSUALES

GRAFICO DE CERTIFICACIONES MENSUALES Y
ACUMULADAS A ORIGEN
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