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1.- INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad 

derivada de su elaboración, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se incluye en el presente Anejo, 

una Programación de las Obras, de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

La fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al adjudicatario de la obra, 

habida cuenta de los medios de que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual deberá contar 

con la aprobación de la Dirección de Obra. 

La obtención del plazo total de ejecución de las obras definidas en este proyecto se ha basado en las 

siguientes premisas: 

• El conjunto de las obras se ha ordenado en actividades o grupos de actividades, coincidentes 

en la mayor parte de los casos con los capítulos del proyecto. 

• El Contratista, definirá los equipos y rendimientos que habrá de utilizar en obra para cumplir 

los plazos previstos. 

Se consideran jornadas de 8 horas y meses de 20 días útiles de trabajo, de media, según los 

resultados del cálculo de días útiles de trabajo, teniendo en cuenta los días perdidos por climatología, 

y las festividades nacionales, regionales y locales. 

La Programación aquí incluida, consiste en un diagrama de barras (Cronograma de Trabajos) en el 

que se dimensiona en tiempos y así se representan, las distintas partes fundamentales en que puede 

descomponerse la obra, y sus actuaciones parciales que deberán ejecutarse mes a mes. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES 

El plazo de ejecución global de los trabajos se estima en CINCO MESES (5 MESES) desde la firma 

del contrato. 

3.- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PLAN DE OBRA 

3.1.- PLAN DE OBRA 

Se presenta a continuación el diagrama de Gantt, en el que se especifican las actividades a realizar 

y en el que se obtiene una duración total para la realización de las obras de 5 meses. Además, se 

añade el gráfico de la evolución de las certificaciones en el periodo de tiempo comprendido. 
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CAPÍTULO 0.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 56.455,01

Demoliciones y Desmontajes ############ ############ 40.669,49

Desvío de Semáforos ############ 3.390,06

Urbanización ############ ############ ############ 12.395,46

CAPÍTULO 1.- SANEAMIENTO Y DRENAJE 23.483,21

Saneamiento y Drenaje ############ ############ ############ ############ ############ 23.483,21

CAPÍTULO 2.- ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 796.704,05

Acometida eléctrica Media Tensión ############ ############ 11.457,03

Centro de transformación de compañía ############ ############ ############ 51.736,47

Acometida eléctrica Baja Tensión ############ ############ ############ ############ 150.342,87

Equipos de suministro de emergencia ############ ############ ############ ############ 11.206,52

Cuadros eléctricos ############ ############ ############ ############ 89.041,00

Canalizaciones generales ############ ############ ############ ############ 69.358,00

Líneas generales de circuitos ############ ############ ############ ############ 228.196,40

Equipos de iluminación ############ ############ ############ ############ 73.486,22

Instalación interior ############ ############ ############ 30.057,46

Control de iluminación ############ ############ ############ ############ 10.998,60

Vehículos eléctricos ############ ############ ############ ############ ############ 70.470,50

Red de tierras ############ 352,98

CAPÍTULO 3.- FONTANERÍA 14.663,86

Fontanería ############ ############ ############ ############ 14.663,86

CAPÍTULO 4.- VENTILACIÓN Y DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO 312.512,11

Ventilación y Detección de CO ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ 312.512,11

CAPÍTULO 5.- DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 133.807,70

Protección contra incendios ############ ############ ############ ############ ############ 70.438,78

Detección de incendios ############ ############ ############ 63.368,92

CAPÍTULO 6.- CONTROL DE ACCESOS, CCTV E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 410.110,10

Control de accesos ############ ############ 118.505,30

Guiado de plazas ############ ############ ############ ############ 64.306,98

Integración de sistemas y centralización ############ ############ ############ 27.246,82

CCTV ############ ############ ############ ############ 63.766,85

Megafonía ############ ############ ############ 52.947,46

Telecomunicaciones ############ ############ ############ ############ 83.336,69

CAPÍTULO 7.- ASCENSOR 55.875,89

Estructura ############ 5.214,01

Maquinaria ############ ############ ############ 41.676,37

Cerramiento exterior y acabado ############ 8.985,51

CAPÍTULO 8.- GESTIÓN DE RESIDUOS 9.830,46

Gestión de Residuos ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ 9.830,46

CAPÍTULO 9.- SEGURIDAD Y SALUD 25.102,34

Seguridad y Salud ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ 25.102,34

EJECUCIÓN MATERIAL (Euros)

EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADA (Euros)

BASE LICITACIÓN SIN IVA (Euros)

BASE LICITACIÓN ACUMULADA SIN IVA (Euros)

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

P.E.M.
                                                                                         MESES

   ACTIVIDADES
1 3 542

68.138,21 1.132.569,36 1.838.544,73

68.138,21 570.790,72 452.307,39493.640,43

561.778,64

253.667,98

1.386.237,34

2.187.868,21

538.245,7781.084,47

81.084,47

679.240,96

1.347.757,54

587.432,11

668.516,58

301.864,90

1.649.622,44
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3.2.- GRÁFICO DE EVOLUCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES MENSUALES 

 

 


