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CONTRATO BASADO 114 2018 4991 SP 25 C.D.M. PUENTE DE VALLECAS.

CLIMATIZADORES, VESTUARIOS, IMPERMEABILIZACION Y VARIOS.

Distrito de Puente Vallecas

Concejal Presidente Distrito Puente de Vallecas

Obras

Contrato basado en Acuerdo marco de las obras de reforma, reparacion y
conservacion del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al Distrito de
Puente de Vallecas

45000000-7 - Trabajos de construccién

284.268,44 euros

284.268,44 euros

343.964,81 euros

Fecha prevista de inicio: 24/01/2019

Duracion: 150 dias

Estado: Formalizacion (Difusién 31/01/2019 11:24)

Becsa, S.A. CIF A-46041711 (A-46041711)

NuUmero de licitadores presentados: 13

Fecha adjudicacion: 28/12/2018

Precio (Sin impuestos): 284.268,44 euros

Precio (Con impuestos): 343.964,81 euros

Fecha formalizacion de contrato: 28/12/2018

Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta méas ventajosa.

Numero de licitadores presentados :
Relacion empresas 4991

La fecha de difusion p

Ublica en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 15/04/2019 15:37:03

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el cdédigo 0901E24081DB4F31



2/2
& | MADRID Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratacion
Acreditacion Informatica. N° de expediente: 114/2018/4991

CONTRATO BASADO 114 2018 4991 SP 25 C.D.M. PUENTE DE VALLECAS.
CLIMATIZADORES, VESTUARIOS, IMPERMEABILIZACION Y VARIOS.

Modificaciones de  Numero de la modificacién: 1

contrato:  Naturaleza y causa: Ampliacién plazo. Incompatibilidad a realizar los trabajos con
las actividades del centro.
La modificacion no afecta al precio del contrato
Modificacion del plazo: 11 meses
Fecha de aprobacion de la modificacion: 10/04/2019 (Difusién 15/04/2019 15:37)
Otras informaciones: No se pueden interrumpir las actividades del centro para
realizar los trabajos.
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