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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratacion
Acreditacion Informatica. N° de expediente: 730/2016/00005-AM3-L2-PA009

# MADRID

IFS SUBSANACION DE PATOLOGIAS, CONSOLIDACION DE FORJADOS Y
MURGOS EN EL PALACIO DE LA FINCA TORRE ARIAS. DISTRITO DE SAN
BLAS-CANILLEJAS.

Organismo de
contratacion:

Organo de
contratacion:

Tipo de Contrato:

Sistema de
contratacion:

CPV:

Presupuesto (Sin
impuestos):

Presupuesto (Con
impuestos):

Plazo ejecucion

Adjudicaciones:

Modificaciones de
contrato:

Area de Gobierno de Economia y Hacienda

El Delegado del Area de Gobierno de Economia y Hacienda

Obras

Contrato basado en Acuerdo marco para la realizacién de obras de subsanacion de
patologias del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén
sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid (3 lotes)

45000000-7 - Trabajos de construccién

2.809.916,47 euros

3.399.998,93 euros

Fecha prevista de inicio: 06/12/2018

Duracion: 12 meses

Estado: Formalizacion (Difusién 20/12/2018 14:11)
FCC CONSTRUCCION, S.A. (A28854727)

Numero de licitadores presentados: 1

Fecha adjudicacion: 29/11/2018

Precio (Sin impuestos): 2.809.916,47 euros

Precio (Con impuestos): 3.399.998,93 euros

Fecha formalizacion de contrato: 05/12/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: Contrato basado en un Acuerdo Marco
celebrado con un Unico adjudicatario.

Otras informaciones: LOTE 2

Numero de la modificacion: 1

Naturaleza y causa: Las causas que originan esta modificacién, se incluyen

en el apartado a) del articulo 107.1 del Texto Refundido de la ley de Contratos
del Sector Publico, que sefala la inadecuacion de la prestacion contratadapara

La fecha de difusién publica en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 27/04/2021 13:25:50

Verificable en https://sede.madrid.es/csv

CSV: 9802C3190FACFOF4
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satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato

debido a errores u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto o de las
especificaciones técnicas.

Importe de la modificacion (Sin impuestos): 0 euros

Importe de la modificacion (Con impuestos): 0O euros

Importe total (Sin impuestos): 2.809.916,472.809.916,47 euros

Importe total (Con impuestos): 3.399.998,933.399.998,93 euros

Modificacion del plazo: 0 meses

Fecha de aprobacion de la modificacion: 20/04/2021 (Difusién 27/04/2021 13:25)

Numero de la modificacion: 1

Naturaleza y causa: Las causas que originan esta modificacién, se incluyen

en el apartado a) del articulo 107.1 del Texto Refundido de la ley de Contratos
del Sector Publico, que sefiala la inadecuacién de la prestacion contratadapara
satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato

debido a errores u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto o de las
especificaciones técnicas.

La modificacién no afecta al precio del contrato

Modificacion del plazo: La modificacion no afecta al plazo

Fecha de aprobacion de la modificacion: 20/04/2021 (Difusion 27/04/2021 13:25)

La fecha de difusién publica en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 27/04/2021 13:25:50

Verificable en https://sede.madrid.es/csv

CSV: 9802C3190FACFOF4
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