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1 INTRODUCCION

En el siguiente esquema se reproduce la programacion de los trabajos del proyecto, junto con su
correspondiente previsién de importes a certificar mensualmente.
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 PEM PEC
APARCAMIENTO DE MARQUES DE URQUIJO 3.480.466,34€ 4.141.75494 €
Instalacion obra -
Ensayos de informacién- estructuras 2470436 € 20.30819€
Arqueologia - 419760 € 499514 €
Levantados y demoliciones 68.489,26 € 8150222€
Obra nueva 64534310 € 767.958.29 €
Urbanizacién 57.98264€ 6899934 €
Pinturas y acabados 168.614,33€ 200.651,05 €
Pavimentacién 1560.616,87 € 1.857.134,08€
Accesibilidad 36.948,47 € 4396868 €
Sefializacion 51.17645€ £0.899,98 €
Ascensor/ Accesos peatonale ext 54.121,60€ £4.40470 €
Naturalizacion aparcamientos 48.760,00€ 58.024,40 €
Nuevas estructuras 4137719€ 49238 86 €
Reparaciones patologias estructurales 64366974 € 765.966,99 €
Gestion de residuos 39.957,50 € 4754953 €
Control de calidad 7.980.70€ 8507 74€
Seguridad y Salud 26517,44€ 31.55575€
PREVISION DE CERTIFICACION MENSUAL PEM 49.109,50 € 307.968,76€ | 56B.79546€ | 569757 43€ | BGBOT3B2€ | 95931496 € | 10234205€ 5430335 €
PREVISION DE CERTIFICACION A ORIGEN PEM 49.109.50 € 357.078.2T € 925874 72€ | 149563216 € | 2.364 505,98 € | 3.323.820,94 € | 3426.162,99€ | 3.48046634 €

Madrid, abril de 2025

__—El-Director del Proyecto

Fdo: Federico Adrados_édesta

Subdirector General de Planificacion
y Construccién de Aparcamientos

Fdo.: Daniel Espigado Silva
Arquitecto
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