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En el siguiente esquema se reproduce la programacion de los trabajos del proyecto, junto con su
correspondiente prevision de importes a certificar mensualmente.
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Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento de Plaza del Rey- Exp.: 300/2020/00870-29

APARCAMIENTO DE PLAZA DEL REY

Instalacién obra -

Ensayos de informacién- estructuras 2733740 € 32531 51€
Levantados y demoliciones 153.043,95 € 182122 34 €

Obra nueva 151104656 | 17981453¢€

Urbanizacion 106.383,06 € 126.595,84 €

Pinturas y acabados 196.781,34 € 23416979 €

54613703 € 649.903,07 €

5384063E | G4.070.35€
[ ssos03s= §5.509,95 €
| 1584889 € 5456012 €

27505155€ 32731134 €

Pavimentacién
Accesibilidad

Sefializacion

Ediculo ascensor

Nuevas estructuras

236.13823¢€ 28100449 €

Reparaciones patologias estructurales

Gestion de residuos 4119303 € 49.01971€

Control de calidad 9.82421€ 11.690,81€
Seguridad y Salud 7446963 € 38.61386 €
PREVISION DE CERTIFICACION MENSUAL PEM 56.890,97 € 121.028,71 € 148.791,02 € 108.316,56 € 572.017,30 € 158.084,16 € 168.604.47 € 144.656,99 € 247.190,07 € 199.532,58 €

PREVISION DE CERTIFICACION A ORIGEN PEM 56.890,97 € 177.919.68 € 326.710,70 € 435.027.25€ | 1.007.044,56 € | 1.165.128,72€ | 1.333.73319€ | 147839018 € | 1.725.580,25 € | 1.972.204,01 €

Madrid, enero de 2025

El Autor del Proyecto El Director del Proyecto

Fdo.: Daniel Espigado Silva

Arquitecto Fdo: Federico Adrados Cuesta

Subdirector General de Planificacion
y Construccion de Aparcamientos
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