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1 INTRODUCCION
En el siguiente esquema se reproduce la programacion de los trabajos del proyecto, junto

con su correspondiente previsién de importes a certificar mensualmente.
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Proyecto de ejecucién de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana - Exp.: 300/2020/00870 -15

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 PEM PEC PEC/MES
APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
Instalacion - -
Levantados y demoliciones urbanizacién 6530339€ | 94030.35€ | 62686.90€
Movimiento de tierras e impermeabilizacion de la cubierta 318 003.20 € | 457 892.81 € | 114 473.20 €
Apeos servicios existentes 178553.01€ | 257098.48€ | 73456.71€
Urbanizacién 384 199.61€ | 553200.02€ | 69151.13€
Huecos en forjados 7529081€ | 10841124€ | 6194028€
Reparaciones Patologias estructurales 108 755.15 € | 156 596.54 € | 52 198.85 €
Arquitectura 2078461.02€ | 2992776.02€ | 748194.01€
Sefializacion 24676.84€ | 35532.18€ | 11844.06€
Gestion de residuos 64821.06€ | 93335.84€ | 8485.08€
Servicios afectados 41941654€ | 603917.88€ | 54901.63€
Seguridad y Salud 3471851€ | 49991.18€ | 4544.65¢€
PREVISION DE CERTIFICACION MENSUAL 156 511.41€ | 269380.20€ | 366436.60€ | 120130.20€ | 949914.95€ | 1104181.04€ | 1104 181.04€ | 885276.49€ | 148926.54€ | 148926.54€ | 148926.54 €
PREVISION DE CERTIFICACION A ORIGEN 156 511.41 € 425 891.61 € 792 328.20 € 912 458.40 € 1862 373.35€ | 2966 554.39€ | 4070735.43€ | 4956011.91€ | 5104 938.46 € | 5253 865.00€ | 5402791.54 €

Madrid, septiembre de 2022

El Autor del Proyecto

Lorenzo Ripoll Alamo
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El Director del Proyecto

Federico José Adrados Cuesta






