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NOTA:

PLAZA DE SANTA ANA.

PARA LA EJECUCION DE LAS PENDIENTES DE CUBIERTA, IMPERMEABILIZACION Y SISTEMA DE DRENAJE SERA NECESARIO RETIRAR TODO EL MOBILIARIO URBANO, RETIRAR EL PAVIMENTO Y

EXCAVAR HASTA COTA DE CUBIERTA PARA REALIZAR LAS OBRAS. ESTE PROCEDIMIENTO SE REALIZARA EN 2 FASES DEL 50% APROX. DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA PUDIENDO AS|
DESTINAR AREAS DE ACOPIO DE MATERIALES Y DEPOSITO DE RESIDUOS EN SUPERFICIE Y, NO SOLAPAR LOS DESVIOS DE TRANSITO QUE SERAN NECESARIOS EN AMBOS EXTREMOS DE LA

FASE 1:

ACOPIO DE MATERIALES Y CONTENEDORES DE RESIDUOS: SE DESTINA UN AREA JUNTO A LA RAMPA DE SALIDA DEL PARKING. LOS CAMIONES ACCEDERAN POR CALLE PRINCIPE, GIRAN EN
PLAZA DE STA ANA, DESCARGAN MATERIAL O CARGAN RESIDUOS Y SALEN POR CALLE DE NUNEZ DE ARCE. LA PROXIMIDAD A LA RAMPA PERMITE LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y/O

RESIDUOS DE LAS OBRAS DEL INTERIOR DEL PARKING.
DESVIOS DE TRANSITO:SERA NECESARIO DESVIAR LIGERAMENTE LA CALLE PRINCIPE PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE CUBIERTA QUE ESTA DEBAJO DE LA CALZADA. SE PROPONE DESVIO

POR SOBRE LA ACERA EXISTENTE,

REDUCIENDO SU ANCHO DURANTE ESTA FASE.
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RAMPA DE ENTRADA ‘

FASE 2:
ACOPIO DE MATERIALES Y CONTENEDORES DE RESIDUOS: SE DESTINA UN AREA JUNTO A LA RAMPA DE ENTRADA DEL PARKING. LOS CAMIONES ACCEDERAN POR CALLE PRINCIPE, GIRAN EN CALLE PRADO, DESCARGAN MATERIAL O CARGAN RESIDUOS Y SALEN POR CALLE PL DEL

ANGEL. LA PROXIMIDAD A LA RAMPA PERMITE LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y/O RESIDUOS DE LAS OBRAS DEL INTERIOR DEL PARKING.

DESVIOS DE TRANSITO:SERA NECESARIO INTERRUMPIR EL TRANSITO EN CALLE PLAZA DE STA ANA EN SU PROLONGACION CON CALLE DE PL. DEL ANGEL.ESTA INTERRUPCION AFECTA UNICAMENTE A QUIENES TENGAN COMO DESTINO CALLE NUNEZ DE ARCE PARA EJECUTAR LAS
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OBRAS DE CUBIERTA QUE ESTA DEBAJO DE LA CALZADA. SE PROPONE DESVIO HASTA TOMAR CALLE ATOCHA Y GIRAR EN CALLE DE LA CRUZ Y ASI PODER ACCEDER DESDE EL NORTE HACIA LA PLAZA.
EMPRESA CONSULTORA: DIRECTOR DEL PROYECTO: AUTOR DEL PROYECTO: TiTULO: PROYECTO DE EJ ECUC'ON DE OBRAS ESCALA: PLANO: DESIGNACION: AFECTACIONES POR LAS OBRAS FECHA:
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