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conaiores f  |JJl] FHECOR PROYECTO DE EJECUCION

1.- INTRODUCCION

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad
derivada de su elaboracién, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se incluye en el presente Anejo,
una Programacion de las Obras, de caracter indicativo, con prevision, en su caso, del tiempo y coste.

La fijacién a nivel de detalle del Programa de Trabajos correspondera al adjudicatario de la obra,
habida cuenta de los medios de que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual debera contar

con la aprobacién de la Direccién de Obra.

La obtencién del plazo total de ejecucion de las obras definidas en este proyecto se ha basado en las

siguientes premisas:

¢ Elconjunto de las obras se ha ordenado en actividades o grupos de actividades, coincidentes

en la mayor parte de los casos con los capitulos del proyecto.

e El Contratista, definira los equipos y rendimientos que habra de utilizar en obra para cumplir

los plazos previstos.

Se consideran jornadas de 8 horas y meses de 20 dias utiles de trabajo, de media, segun los
resultados del calculo de dias Utiles de trabajo, teniendo en cuenta los dias perdidos por climatologia,

y las festividades nacionales, regionales y locales.

La Programacion aqui incluida, consiste en un diagrama de barras (Cronograma de Trabajos) en el
que se dimensiona en tiempos y asi se representan, las distintas partes fundamentales en que puede

descomponerse la obra, y sus actuaciones parciales que deberan ejecutarse mes a mes.

2.- DESCRIPCION DEL PLAZO DE EJECUCION PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES

El plazo de ejecucion global de los trabajos se estima en DOCE MESES (12 MESES) desde la firma

del Acta de Comprobacion de Replanteo.
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3.- REPRESENTACION GRAFICA DEL PLAN DE OBRA
3.1.- PLAN DE OBRA

Se presenta a continuacion el diagrama de Gantt, en el que se especifican las actividades a realizar
y en el que se obtiene una duracion total para la realizacién de las obras de 12 meses, en los que se
incluyen siete meses para las distintas tramitaciones y obtenciéon de los permisos necesarios.
Ademés, se afiade el grafico de la evolucion de las certificaciones en el periodo de tiempo

comprendido.
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PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

ACTIVIDADES MESES ' : : ‘ ° ¢ ! : ’ * * ® PEM
CAPITULO 0.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ] ] | | | 21919885
Demoliciones y Trabajos previos | | [ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21919885
CAPITULO 1.- SANEAMIENTO Y DRENAJE ] 3 | | l | 1 l I i I 1396115
y Drenaje | | | | [ [ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.961,15|
CAPITULO 2.- ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO | | | | | 1 : | 84676055
Acometida eléctrica Media Tension ‘ ‘ ‘ ‘ 8743852
Acometida eléctrica Baja Tension ‘ 60.707,02]
Equipos de suministro de emergencia ‘ i i 14.745,46)
Cuadros ‘ i 71.855.45)
Canalizacione: \ ‘ 8639550
Lineas de circuitos \ 262.991,00
Equipos de il ] [ | 85.261,98
Ir i6n interior [ | 78.122,06
Control de iluminacién [ | 13.350,00
Vehiculos ‘ _+ | 85.720,70
Red de tierras [ | 163,86

CAPITULO 3.- FONTANERIA 13.071,85

Fontaneria |
CAPITULO 4.- VENTILACION Y DETECCION DE MONOXIDO DE CARBONO | ¥

| 1307185

i 946.171,31]
6ny Deteccién de CO ‘ ‘ | | | | | ‘ 946.171,31
CAPITULO 5.- DETECCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS ] l 185.643.30)
Proteccién contra il i ‘ | ‘ 120.692,93]
Detecci6n de “ i i 64.950,37|
CAPITULO 6.- CONTROL DE ACCESOS, CCTV E INTEGRACION DE SISTEMAS ] 543.604,19)
Control de accesos 112.942,43]
Guiado de plazas 123.428,65)
Ir i6n de sistemas y 27.263,37|
ccTv. 84.416,69|
87.599,98
107.953,07]
CAPITULO 7.- GESTION DE RESIDUOS 1084735
Gestién de Residuos ] | ‘ | ‘ 10.847,35)
CAPITULO 8.- SEGURIDAD Y SALUD E 48.498 82|
Seguridad y Salud | | [ [ | | 4849852
CAPITULO 9.- ACCESIBILIDAD [ 5.100,75
ibili \ ‘ | ‘ [ | ‘ 5.100,75|
CAPITULO 11.- TRAMITACIONES ] i | | 000
AL s s 1 s \ s | s s ; 1 | ; s 000
EJECUCION MATERIAL (Euros) | 000 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.880,46 | 615.744,84 | 831.593,89 | 548.219,31 | 602.247,95 | 000
EJECUCION MATERIAL ACUMULADA (Euros) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.880,46 | 850.625,30 | 1.682.219,19 | 2.230.438,50 | 2.832.686,45 | 2.832.686,45
BASE LICITACION SIN IVA (Euros) [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 | 0,00 [ 27950775 | 73273637 I 989.596,73 | 652.380,98 f 716.67504 [ 0,00
BASE LICITACION ACUMULADA SIN IVA (Euros) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 279.507.75 | 1.012.244,12 | 2.001.840,85 | 2.654.221,83 | 3.370.896,87 | 3.370.896,87
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3.2.- GRAFICO DE EVOLUCION DE LAS CERTIFICACIONES MENSUALES

GRAFICO DE CERTIFICACIONES MENSUALES Y ACUMULADAS A ORIGEN

1.200.000,00 3.500.000,00
1.000.000,00 / r 3.000.000,00

+ 2.500.000,00
800.000,00

r 2.000.000,00
600.000,00

r 1.500.000,00
400.000,00

r 1.000.000,00
200.000,00

+ 500.000,00
0
© 8
x &
2 S
w000 +—E—E—¥ a0 - 000 W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MESES == Seriesl e Series2

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO 08: PLAN DE OBRA 3



